

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2022/7/18 ze dne 19.12.2022 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

**„ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu –
projektová dokumentace“**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed
- Soňa Mrkvicová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem: Purkyňova 71/99, Brno - Královo Pole
statutární orgán: **Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš**, jednatele
IČO: 02463245, DIČ: CZ02463245

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2020 smlouvu o dílo na akci „**ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu – projektová dokumentace**“ (č.j. MCBS/2020/0005117/SYRM), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.09.2020 (č.j. MCBS/2020/0138834/SYRM) a ve znění dodatku č. 2 ze dne 30.03.2022 (č.j. MCBS/2021/0122003/SYRM) - dále jen „smlouva o dílo“.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

- (1) V čl. 1. odst. 1.1.1 se ve větě první před druhou závorkou doplňuje následující text:
„a v rozsahu změn popsaných ve změnových listech č. 3 a 4, jejichž cenové nabídky tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy“
- (2) V čl. 2. odst. 2.1. se za původní znění doplňuje tento text:
„V souvislosti se změnovým listem č. 3 se lhůta pro zpracování změn stanovuje na 45 dní od výzvy objednatele a lhůta pro vypracování změn uvedených ve změnovém listě č. 4 na 14 dní od výzvy objednatele.“
- (3) V čl. 4. odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:
„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši

Cena bez DPH		1.744.700,00 Kč
DPH 21%		366.387,00 Kč
Cena vč. DPH		2.111.087,00 Kč

Cena díla se skládá z:

Smlouva o dílo		1.544.000,00 Kč
Dodatek č. 1		0,00 Kč
Dodatek č. 2		122.000,00 Kč
<u>Dodatek č. 3</u>		<u>78.700,00 Kč</u>
Cena díla celkem		1.744.700,00 Kč bez DPH

Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, její **přílohy č. 1** (Kalkulace díla a lhůty), **přílohy č. 3** (Cenové nabídky změnových listů č. 1 a 2) a **přílohy č. 4** (Cenové nabídky změnových listů č. 3 a 4) včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak“

IV.

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- (2) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je i Příloha č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy o dílo) – Cenové nabídky změnových listů č. 3 a 4.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- (4) Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

- (1) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

VI. Zpracování osobních údajů

- (1) V souvislosti s tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených ve smlouvě a dodatku, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné dodatek uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- (2) Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu tohoto dodatku jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED].
- (3) Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- (4) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

VII. Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 7. schůzi RMČ Brno-střed dne 19.12.2022, č. usnesení RMČ/2022/7/18

Příloha:

1) Cenové nabídky změnových listů č. 3 a 4

Objednatel:

V Brně dne.....

.....
Statutární město Brno
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl

Zhotovitel:

V Brně dne.....

.....
Atelier 99 s.r.o.
Ing. Petr Prokš

.....
Atelier 99 s.r.o.
Ing. Martin Jeřábek