

SPH 487/2023
ZČ 114.110.00.000.0
ID RS smlouvy 17161311
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1533/2021 ze dne 23.11.2021
na akci

„Zajištění koordinátora BOZP na akci Katedrála – oprava Parlérova schodiště – jižní strana“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993
zastoupena: ...
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Sunny stav s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: ...
IČO: 28093771
DIČ: CZ28093771
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 152592
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1533/2021 ze dne 23.11.2021 (dále jen „smlouva“)

V souladu s ustanovením článku III odst. 3 smlouvy se smluvní strany se dohodly na ukončení plnění dle uzavřené smlouvy, a to ke dni 28.2.2023. Činnost zhotovitele jako koordinátora BOZP je zkrácena o 7 měsíců. Smlouva předpokládala provádění činnosti koordinátora BOZP po dobu 18 měsíců.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Článek III odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Celková cena díla vzhledem ke zkrácení provádění díla o 7 měsíců v souladu s odst. 3 tohoto článku se mění na částku 50.600,- Kč bez DPH (slovy: padesáttisícšestset korun českých). Sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě.

Celková cena díla je tak snížena o částku 28.700,- Kč bez DPH (slovy: dvacetosmtisícšedemset korun českých), jež odpovídá provádění činnosti koordinátora BOZP po dobu 7 měsíců (4.100,- Kč x 7).“

Článek II.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1533/2021 ze dne 23.11.2021.

V Praze dne

V Praze dne

Sunny stav s.r.o.

Správa Pražského hradu