



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



Příloha č. 5 Dohody o inovačním partnerství

POŽADAVKY NA HARMONOGRAM PLNĚNÍ veřejné zakázky s názvem „Řešení optimalizace dopravní obslužnosti v rámci městské části“

Tato příloha stanoví milníky realizace projektu, tj. hlavní termíny plnění jednotlivých dílčích fází. Účastníci zadávacího řízení jako součást svých předběžných nabídek a nabídek předloží zadavateli vlastní podrobný návrh harmonogramu plnění Veřejné zakázky, ze kterého bude vyplývat návaznost jednotlivých předpokládaných činností dodavatele v rámci inovačního partnerství a posloupnost těchto činností v čase, přičemž tento harmonogram musí respektovat termíny uvedené níže. Předložený harmonogram bude přílohou č. 2 Dohody.

Harmonogram předložený účastníkem řízení musí zejména zobrazovat časovou strukturu procesu vývoje metodiky a software, přičemž bude obsahovat hlavní technologické vazby mezi procesy. V harmonogramu bude vyznačena kritická cesta a u každého procesu bude uveden jeho název a předpokládaná doba jeho plnění v kalendářních dnech. **Celý Projekt musí skončit nejpozději 15.12.2023.**

Doba plnění

Inovační partnerství:

Fáze 1: Úvodní fáze – dodavatel dokončí a předá výstupy této Fáze nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dohody;

Fáze 2: Vývoj metodiky a BETA verze Software – dodavatel dokončí a předá výstupy této Fáze nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Dohody;

Fáze 3: Pilotní test Software dokončení vývoje výstupů – dodavatel dokončí a předá výstupy této Fáze nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti Dohody.

Obchodní fáze:

Dodavatel za podmínek stanovených v Dohodě protokolárně předá výstupy všech předchozích Fází (tj. Fáze 1, Fáze 2 a Fáze 3), jejichž základní parametry jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 Dohody „*Cíle inovačního partnerství a technické podmínky*“, a implementuje ho do prostředí zadavatele, a to nejpozději do 2 měsíců od doručení pokynu ze strany Objednatele po dokončení Fáze 3 ve smyslu odst. 3.1.4.2 Dohody anebo nejpozději do 15.12.2023, podle toho, co nastane dříve.