

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 140**

<b>Poskytovatel služby</b>	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
<b>Správce IS</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Objednatel</b>	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	Smlouva o zajištění podpory CA service desk a nástrojů pro monitoring a dohled nad provozem systémů provozovaných SZR č. j.: (SZR-4170-10/Ř-2021)
<b>Číslo RFC SZR</b>	<b>1174</b>
<b>Název RFC SZR</b>	<b>SD - Rozkročení SD mezi DC1 a DC2 v režimu HA</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	124423
<b>Katalogový list</b>	<b>SD10 – [REDACTED] – objednávka</b>
<b>Typ odstavky</b>	0

### 1. Identifikace vzniku požadavku

V současné době je zajištěn HA provoz na jednom datovém centru. V rámci zvýšení dostupnosti SZR služeb je požadováno rozkročení HA i na druhé datové centrum.

### 2. Zadání požadované změny

Zajistit rozkročení CA tenantu na druhé datové centrum v režimu HA.

### 3. Popis zajištění realizace změny

Do DC2 bude zmigrována část tenanta GCA + Domain controllery. Databáze bude zmigrovaná do poskytnuté služby SZR (NUTANIX). Na úrovni DC bude provedena změna LB. LB bude primárně směřovat služby do DC2, pokud bude zjištěn problém na DC2, bude směřovat LB na DC1.

Oblast databáze bude realizována pomocí zajištění služby NUTANIX. Tzn. že databáze bude poskytována jako služba SZR, tedy CA tenant (dodavatel) nezajišťuje pro tuto službu podporu.

#### 4. Odhad pracnosti



**Celková cena – služby na objednávku: 220.000,- Kč bez DPH, tj. 266.200,- Kč s DPH**

*Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SD10 „Úpravy a rozvoj IS“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č.410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 140 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

Poskytovatel služby (dále jen „Gordic“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 140 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Gordic v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 140, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Gordic ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 140 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

#### 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram se může lišit dle data pokynu k realizaci.

Předpokládaný harmonogram:

Termín realizace k: 30.9.2023

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

#### 6. Návrh testovacího scénáře

- Zastavení služby service desku v DC2,
- Služba service desku běží z DC1.

#### 7. Výstupy změnového požadavku

Funkční HA dle zadání - viz bod 3. tohoto PnČ.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Při nedostupnosti DC2 bude aplikace funkční z DC1.

## 9. Požadavky na součinnosti

Součinnost SZR:

- Vytvoření sítě v DC1,
- Migrace VM serverů z DC2 do DC1,
- Úprava LB v DC2 a v DC1,
- Úprava zálohování,
- Úprava komunikace DC2 a DC1,
- Úpravy GOV-ek,
- Zajištění NUTANIX služby (databáze) – databáze bude poskytována jako služba SZR.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bude aktualizována provozní dokumentace.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

