

# DODATEK č. 3

## KE SMLouvĚ O DíLO NA STAVBU

**Objednatel:** Zoologická zahrada hl. m. Prahy  
Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja  
Právní forma: příspěvková organizace  
Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem  
IČO: 00064459  
DIČ: CZ00064459  
Bankovní spojení: PPF banka a. s.  
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** DCI Czech a.s.  
Se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10  
Zastoupený: Vítem Voláčkem, předsedou představenstva  
Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Poláčkem, členem představenstva  
IČO: 04501624  
DIČ: CZ04501624  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 4071310002/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

### 1. Úvodní ustanovení

1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 16. 5. 2022 uzavřena smlouva o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „MULTIFUNKČNÍ OBJEKT UBYTOVNA ZOO PRAHA - NÁHRADNÍ OBJEKTY ZA ODSTRAŇOVANÉ“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 27. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.10 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací, které jsou specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 16 až č. 24 odsouhlasených Objednatelem (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a mění cenu Díla.

### 2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se změnovými listy č. 16 až č. 24 se text bodů 4.1.1 až 4.1.3 odst. 4.1 článku 4. Smlouvy upravený dodatkem č. 2 nahrazuje následujícím textem:

**4.1.1 PRO ČÁST I DÍLA:**  
*celkem sumu bez DPH* 30.557.257,50 Kč  
*výše DPH* 6.417.024,08 Kč  
*celkem sumu včetně DPH* 36.974.281,58 Kč

**4.1.2 PRO ČÁST II DÍLA:**  
*celkem sumu bez DPH* 14.099.731,00 Kč  
*výše DPH* 2.960.943,51 Kč  
*celkem sumu včetně DPH* 17.060.674,51 Kč

**4.1.3 ZA CELÉ DÍLO CELKEM:**  
*celkem sumu bez DPH* 44.656.988,50 Kč  
*výše DPH* 9.377.967,59 Kč  
*celkem sumu včetně DPH* 54.034.956,09 Kč

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 3 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 3 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1: Změnové listy 16 až 24.

V Praze dne 28.02.2023

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
 Mgr. Miroslav Bobek  
 ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

.....  
 Petr Kysučan  
 místopředseda představenstva DCI Czech a.s.

.....  
 Vít Voláček  
 předseda představenstva DCI Czech a.s.