

Dodatek č. 10

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH  
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – od 1.7.2015 do 31.12.2016  
ze dne 22.6.2015  
Číselný kód části veřejné zakázky: 101194  
Název části veřejné zakázky: Město Albrechtice - jih

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSC 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451  
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
zastoupený [redacted] ředitelem Krajského ředitelství Šumperk  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **KATR a.s.**  
se sídlem Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 2347  
IČ: 25858947, DIČ: CZ25858947  
zastoupena panem [redacted]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rýmařov  
číslo účtu [redacted]  
(dále jen „Smluvní partner“)

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1.7.2015+“, ev. č. VZ 505322, část VZ č. 2, kód části VZ 101194, název části VZ Město Albrechtice - jih, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 22.6.2015 Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví – od 1.7.2015 do 31.12.2016 (dále jen „Smlouva“);
- na SÚJ č. 10108, název SÚJ Město Albrechtice - jih, LS Město Albrechtice, tj. na SÚJ, na kterou byla uzavřena Smlouva, trvala celé letní období jako důsledek nepředvídatelného oslabení stromů gradace populací kůrovců;
- Lesy ČR jsou v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů povinny přijímat taková opatření, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organizmů, tj. v tomto případě provést včasnou asanaci

kůrovcem napadených stromů a přijmout další preventivní opatření, která v maximální možné míře zabrání dokončení vývoje kůrovců, jejich šíření a přemnožení, a to tak, aby bylo co nejrychleji a nejúčinněji předcházeno vzniku škod na spravovaném majetku a také aby nebyl ohrožován majetek jiných vlastníků lesů.

- dnem 15. září 2016 skončilo vzhledem ke klimatickým podmínkám a stavu vývoje populací kůrovců časové období, ve kterém je pro plnění zákonných povinností při ochraně lesa nutné přijmout příslušné opatření formou zadání urychleného zpracování kůrovcového dříví;

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

10  
**Dodatek č. 10 ke Smlouvě**  
(dále jen „*Dodatek*“)

### I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna textu Přílohy Z3 pro období od 16.9.2016 do 30.9.2016.

### II. Smluvní strany se dohodly na :

na úpravě textu Přílohy Z3 v čl. I. odst. 2) a), b) takto:


#### I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

- 1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m<sup>3</sup>, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy se považuje dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.
- 2) Smluvní partner se zavazuje:
  - a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. září do 15. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržitě nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvajících déle než sedm po sobě jdoucích dní.
  - b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 15. března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 15. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (článek IV. odst. 1 písm. a) až c) této přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této přílohy. V případě asanace odvozem dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této přílohy činí lhůta na dokončení asanace 15 kalendářních dnů. Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Od tohoto dodatku má kterákoliv ze stran právo odstoupit. Odstoupení od dodatku je účinné doručením písemného oznámení druhé straně. Obě strany se současně vzdávají možnosti uplatňovat na druhé straně jakoukoli náhradu nebo odškodnění újmy, plynoucí z případného odstoupení od tohoto dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly Dodatku i všem jeho jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.


V Šumperku dne 8. 9. 2016



**Lesy České republiky, s.p.**



ředitel KŘ Šumperk



**KATR a.s.**



předseda představenstva