

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S930/2016/293

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D. generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. [REDACTED] ředitelem Krajského ředitelství Plzeň.

ve věcech technických jedná: [REDACTED], (technický dozor)

č. telefonu: 7 [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BM zemní a stavební práce s.r.o.

IČO: 26367955

DIČ: CZ26367955

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň odd. C, vl. 15822

sídlo: Skelná Hut' 43, 340 22 Nýrsko

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2016/293 při realizaci zakázky „Obnova kapličky Pod kótou“ je změna odstavce 2. článku III.

Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 2. článku III. Doba plnění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 31.12.2016 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

se mění z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí a charakteru prováděných prací (provádění zdiva z přírodního kamene za mrazivého počasí).


2. Nové znění odstavce 3. článku III. Doba plnění je:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.5.2017. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17.10.2015 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

Ve Skelné Huti, dne: 15.12.2016




práce s.r.o.

23 643 406

.....

V Plzni, dne: 15.12.2016



[11]

edec Králové

01 00 Plzeň