

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 179/750888/S955/2016/101/Tom

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

sídlo: Luby 175, Klatovy 339 01

pověřený zástupce:

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

IČO: 49791788

DIC: CZ49791788

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 179/750888/S955/2016/101/Tom na akci „RN Boková - údržba“, na vodním toku: Lískový potok, ČHP: 4-01-03-005, IDVT: 102 82 276, katastrální území: Nemanice, následovně:

Doba plnění dle čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz) posunuje do 31. 3. 2017


Nově čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo zní takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy nejpozději dne **31. 3. 2017**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení §2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 179/750888/S955/2016/101/Tom zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne: 30. 12. 2016



V Klatovech dne: 30. 12. 2016

