

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S921/2015/348**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č.tel. [REDACTED]

a [REDACTED] tech. pracovník pro stavební činnost LS Nymburk, č. mob: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Vojtěch Holub,

IČ: 03271064

DIČ: 8108180828

zapsán v živnostenském rejstříku pod Č.j. OŽÚ/3852/2014/Ro/4 ze dne 06.08.2014

sídlo: Kovářská 1409, 696 62 Strážnice

č. telefonu: [REDACTED]: v [REDACTED]

bankovní spojení: (bankovní ústav) mBank S.A., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2015/348 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby: „**Rekonstrukce LC Ke Studánkám**“, evidenční číslo zakázky **S 921/2015/348**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

1. V rámci plnění díla se objednatel dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu odevzdání díla. Termín pro odevzdání prodloužen do **31.12.2106**.

2. Ostatní ujednání vycházející ze smlouvy o dílo č. S921/2105/348 se nemění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V STRÁŽNICI, dne: 11.11.2016

V Brandýse nad Labem, dne: 21.11.2016

