



DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 02.12.2022

Linea podlahy, s.r.o.
Kamýcká 440 / 7 , Litoměřice
IČ : 28702611 DIČ : CZ 28702611
Zastoupená p. Pavlem Dvořákem 603 261 643 - jednatel

(dále jen " dodavatel ") na straně jedné

Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
Masarykova 30
Litoměřice
IČ : 72744081
Zastoupená Mgr. Bc. Monikou Mejtovou – ředitelka

(dále jen " odběratel ") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Z důvodů dodržení technologického postupu, zejména dodržení teploty předepsané pro montáž bezúdržbového plotu WPC se smluvní strany vzájemně dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla na únor 2023.

V Litoměřicích dne: 02.02.2023

.....
Dodavatel - Pavel Dvořák – jednatel Odběratel : Mgr. Bc. Monika Mejtová - ředitelka