

„Rekonstrukce SSZ, Kpt. Jaroše – rampa Bubenská, Praha 7, č. akce 1000096/19“

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Rekonstrukce SSZ, Kpt. Jaroše – rampa Bubenská, Praha 7, č. akce 1000096/19“

číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/6000/084

číslo Smlouvy Zhotovitele: P2462

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

KO-KA, s.r.o.

sídlo: Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51132

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-8857410267/0100

Zastoupení: Ing. Radek Rieger, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

**II.
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/20/6000/084** (č. smlouvy objednatele) ze dne 29.1. 2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla) a čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.
3. Důvodem změny je úprava rozsahu projektových prací. V průběhu realizace IČ dle původní SOD byla obdržena zásadní negativní stanoviska ke zpracované PD od části DOSS. Komplikovanými a časově náročnými jednáními bylo dosaženo kompromisní dohody, která však vyžaduje přepracování velké části stávající PD a kompletní aktualizaci veškerých IČ vč. majetkoprávních podkladů.

„Rekonstrukce SSZ, Kpt. Jaroše – rampa Bubenská, Praha 7, č. akce 1000096/19“

4. Specifikace víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a účinností tohoto Dodatku doplňuje přílohu č. 1 Smlouvy.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 - a) Termín podání žádosti o sloučené ÚR/SP: do 7 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv
 - b) Termín ukončení díla, tj. předání čistopisu PD, podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr, stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci a Zhotovení DVZ: do 60ti dnů od výzvy Objednatele

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se v určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	588 042,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	373 565,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	961 607,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 2 Smlouvy, věta první Smlouvy, se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dní ode dne doručení jednotlivých faktur Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

2. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 7 následujícího znění:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán

„Rekonstrukce SSZ, Kpt. Jaroše – rampa Bubenská, Praha 7, č. akce 1000096/19“

jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

3. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 8 následujícího znění:
Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Cenová specifikace víceprací

„Rekonstrukce SSZ, Kpt. Jaroše – rampa Bubenská, Praha 7, č. akce 1000096/19“

V Praze dne 28.2.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.**

KO-KA s.r.o.

Ing. Josef Richter
místopředseda představenstva

Ing. Radko Rieger
jednatel