

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Ve Struhách, rek. komunikace, Praha 6, č. akce 14 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo Smlouvy Objednatele: A/3/18/4230/061

číslo Smlouvy Zhotovitele: P-2041.04/18

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

KO-KA, s.r.o.

sídlo: Na Výšinách 887/16, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

IČO: 25117297

DIČ: CZ25117297

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51132

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-8857410267/0100

Zastoupení: Ing. Radek Rieger, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

**II.
Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **A/3/18/4230/061** (č. smlouvy objednatele) ze dne 2.11.2018 (dále jen „Smlouva“), a to v návaznosti na znění čl. IV. odst. 3 Smlouvy, jak dále uvedeno. Strany Smlouvy k uzavření tohoto Dodatku přistupují po společném jednání, na kterém byly dohodnuty podmínky uzavření tohoto Dodatku Smlouvy a se zněním tohoto Dodatku souhlasí.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla) a čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

„Ve Struhách, rek. komunikace, Praha 6, č. akce 500040“

3. Důvodem změny Smlouvy je nutnost úpravy rozsahu projektových prací. V průběhu realizace 1. etapy mezi ulicemi M. I. Lermontova bylo zjištěno chybné uložení kabelu CETIN, proto zde muselo dojít ke změně použití obrubníků a tím i ke změně šířky chodníků. Uvedená změna musí být projednána s Odborem výstavby MČ Praha 6 jako „změna stavby před dokončením“ a následně dojde k úpravě projektové dokumentace a úkonům příslušné IČ.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín ukončení částí plnění díla:

- a) Podání žádosti o Změnu stavby před dokončením: do 2 měsíců od uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv
- b) Předání DVZ Objednateli: do 30-ti dnů od předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se v části určení ceny za dílo mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	1 196 942,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	275 848,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	1 472 790,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 2 Smlouvy, věta první Smlouvy, se mění takto:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dní ode dne doručení jednotlivých faktur Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

2. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 následujícího znění:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxx. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC

„Ve Struhách, rek. komunikace, Praha 6, č. akce 500040“

(ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřena alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

3. Čl. VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 7 následujícího znění:

7. Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy: Cenová specifikace víceprací – aktualizace přílohy č. 1 Smlouvy

V Praze dne 28.2.2023

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.: Za KO-KA s.r.o.:

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

.....
Ing. Radek Rieger
jednatel