

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. HIO SM 060 2022
(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, zahor@mustribro.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VIDA GROUP s.r.o.

Se sídlem: U školky 355/19, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 29158206

DIČ: CZ29158206

Zhotovitel je plátce DPH

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 276298359/0800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též **DÍLO**)

STŘÍBRO – LOKALITA „ZA STADIONEM“, 2. ČÁST
(**CHODNÍK A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V PALACKÉHO UL. PODÉL II/193**)

DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „STŘÍBRO – LOKALITA „ZA STADIONEM“, 2. ČÁST (chodník a technická infrastruktura v Palackého ul. podél II/193)“, kterou zpracovala společnost D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., se sídlem Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ: 26388791, DIČ: CZ26388791.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění díla.

II. Termín plnění

Předání a převzetí staveniště: 15.03.2023

Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla: nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací

Oddíl II. Ustanovení závěrečná

III. Ustanovení závěrečná

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č.1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany tento dodatek č. 1 k SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č.1 Vyjádření SÚS č.j. 664/23/SÚSPK-P

č.2 Žádost o prodloužení termínu

Ve Stříbře dne:

Ve Plzni dne:

.....
Martin Záhoř
starosta města

.....
(zhotovitel)