

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 009 / 2022

a

Vedoucí společník společnosti – správce sdružení:

AlphaCon, spol. s r.o.

Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5

IČO: 47118105, DIČ: CZ47118105

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571

Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem

Bankovní účet zhotovitele: ČSOB, 478467873/0300

Společník společnosti:

SANEX, společnost s ručením omezeným

Šlikova 133/28, 460 07 Liberec VII - Horní Růžodol

IČO: 477 83 133, DIČ: CZ47783133

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
4026

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „**AlphaCon CZ-AlphaCon, Sanex**“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti, společnost AlphaCon, spol. s r.o., zastoupená: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 15. 08. 2022. Smlouva, včetně Plné moci byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa:

AlphaCon, spol. s r.o.

Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: AC 04.08.2022CZ

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 22. 09. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 1 534 605,46 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 0,00 Kč
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 1 534 605,46 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

- 2.2** V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3., který nově zní takto:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:	11 992 853,57 Kč
<u>Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:</u>	+1 534 605,46 Kč
Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	13 527 459,03 Kč

slovy: třináct milionů pět set dvacet sedm tisíc čtyři sta padesát devět korun českých tři haléře

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 1.3.2023

V Praze dne 27.2.2023

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace

Ing. František Teplý, v. r.
jednatel společnosti

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Název stavby: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	001	1 759 944,81	261 361,52	0,00	2 021 306,33	N
2	002	2 356 790,53	12 433,93	0,00	2 369 224,46	N
3	004	2 428 762,61	15 345,97	0,00	2 444 108,58	N
4	005	898 237,66	565 760,42	0,00	1 463 998,08	N
5	006	1 015 315,73	336 995,38	0,00	1 352 311,11	N
6	007	237 161,00	143 312,40	0,00	380 473,40	N
7	008	907 769,00	121 350,84	0,00	1 029 119,84	N
8	009	645 000,00	78 045,00	0,00	723 045,00	N
Celkem:		10 248 981,34	1 534 605,46	0,00	11 783 586,80	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	261 361,52	0,00	0,00
2	0,00	12 433,93	0,00	0,00
3	0,00	15 345,97	0,00	0,00
4	0,00	565 760,42	0,00	0,00
5	0,00	336 995,38	0,00	0,00
6	0,00	143 312,40	0,00	0,00
7	0,00	121 350,84	0,00	0,00
8	0,00	78 045,00	0,00	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	1 534 605,46	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 001 - Oprava bytu 1P01-1P08

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon, spol. s.r.o.

Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena díle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
3 Svislé a kompletní konstrukce										2 849,84	9 399,44	0,00	12 249,28
9	310279842	SOD	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,980	0,247	0,000	1,227	2 908,00	2 849,84	718,28	0,00	3 568,12
	346244352	ÚRS 2023/I	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	0,000	1,020	0,000	1,020	718,00	0,00	732,36	0,00	732,36
	346272216	ÚRS 2023/I	Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 50 mm	m2	0,000	12,800	0,000	12,800	621,00	0,00	7 948,80	0,00	7 948,80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										193 738,39	24 457,57	0,00	218 195,96
	611131121	ÚRS 2023/I	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,000	1,440	0,000	1,440	91,20	0,00	131,33	0,00	131,33
	611142001	ÚRS 2023/I	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	1,440	0,000	1,440	311,00	0,00	447,84	0,00	447,84
	611325417	SOD - oddíl 005	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	0,000	1,440	0,000	1,440	238,00	0,00	342,72	0,00	342,72
10	612131121	SOD	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	186,432	36,880	0,000	223,312	68,50	12 770,59	2 526,28	0,00	15 296,87
11	612135001	SOD	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou	m2	186,432	36,880	0,000	223,312	150,00	27 964,80	5 532,00	0,00	33 496,80
12	612325413	SOD	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	186,432	36,880	0,000	223,312	150,00	27 964,80	5 532,00	0,00	33 496,80
13	612142001	SOD	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	346,880	36,880	0,000	383,760	188,00	65 213,44	6 933,44	0,00	72 146,88
14	612311131	SOD	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně	m2	317,740	12,400	0,000	330,140	160,00	50 838,40	1 984,00	0,00	52 822,40
15	634111114	SOD	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a podlahou	m	108,400	12,400	0,000	120,800	82,90	8 986,36	1 027,96	0,00	10 014,32
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										32 143,45	6 252,61	0,00	38 396,06
16	949101112	SOD	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,800	4,840	0,000	104,640	82,70	8 253,46	400,27	0,00	8 653,73
17	952901111	SOD	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	99,800	12,140	0,000	111,940	130,00	12 974,00	1 578,20	0,00	14 552,20
19	962031135	SOD	Bourání příček z tvárnice nebo příčekovek tl do 50 mm	m2	1,200	1,020	0,000	2,220	92,90	111,48	94,76	0,00	206,24
	965081213	SOD - oddíl 004	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,000	3,720	0,000	3,720	79,30	0,00	295,00	0,00	295,00
22	968062245	SOD	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,170	1,235	0,000	2,405	151,00	176,67	186,49	0,00	363,16
26	978013161	SOD	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	186,432	36,880	0,000	223,312	50,10	9 340,24	1 847,69	0,00	11 187,93
27	978059541	SOD	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	11,100	15,950	0,000	27,050	116,00	1 287,60	1 850,20	0,00	3 137,80
997 Přesun sutě										188 682,90	6 356,77	0,00	195 039,67
30	997013213	SOD	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	84,962	2,649	0,000	87,611	1 099,00	93 373,24	2 911,25	0,00	96 284,49
31	997013501	SOD	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	84,962	2,649	0,000	87,611	286,00	24 299,13	757,61	0,00	25 056,75

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
32	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 614,278	50,331	0,000	1 664,609	12,50	20 178,48	629,14	0,00	20 807,61
34	171201211	SOD	Poplatek za uložení odpadu ze spýčků materiálů na skládce - omítka, škvárový násyp podlahy (skládkovně)	t	50,635	0,738	0,000	51,373	630,00	31 900,05	464,94	0,00	32 364,99
35	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	24,214	1,330	0,000	25,544	530,00	12 833,42	704,90	0,00	13 538,32
38	997013631	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,986	0,581	0,000	4,567	1 530,00	6 098,58	888,93	0,00	6 987,51
998 Přesun hmot										10 658,24	2 240,48	0,00	12 898,72
39	998018002	SOD	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	14,024	2,948	0,000	16,972	760,00	10 658,24	2 240,48	0,00	12 898,72
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										0,00	3 646,62	0,00	3 646,62
	711113117	ÚRS 2023/I	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	484,00	0,00	3 533,20	0,00	3 533,20
	998711202	ÚRS 2023/I	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	35,332	0,000	35,332	3,21	0,00	113,42	0,00	113,42
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod										23 986,23	26 568,47	0,00	50 554,71
42	723120804	SOD	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	50,000	30,000	0,000	80,000	45,50	2 275,00	1 365,00	0,00	3 640,00
43	723181023	SOD	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 mm	m	25,000	30,000	0,000	55,000	293,00	7 325,00	8 790,00	0,00	16 115,00
44	723190109	SOD	Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	2,000	3,000	0,000	5,000	1 730,00	3 460,00	5 190,00	0,00	8 650,00
45	723190252	SOD	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20	kus	2,000	3,000	0,000	5,000	408,00	816,00	1 224,00	0,00	2 040,00
47	723230113	SOD	Kulový uzávěr rohový PN 5 do G 3/4" MF s protipožární armaturou	kus	2,000	3,000	0,000	5,000	1 440,00	2 880,00	4 320,00	0,00	7 200,00
48	723190909	SOD	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	soubor	1,000	1,000	0,000	2,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
49	723190907	SOD	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	75,000	30,000	0,000	105,000	33,10	2 482,50	993,00	0,00	3 475,50
50	73319192R	SOD	Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	5 800,00
51	998723202	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	319,020	262,820	0,000	581,840	1,09	347,73	286,47	0,00	634,21
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										19 584,10	11 194,70	0,00	30 778,80
59	72114080R	SOD	Kompletní demontáž a odstranění stávajícího kanalizačního potrubí	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
60	72117400R.11	SOD	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 50 délky do 10m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	3,000	1,000	0,000	4,000	4 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
61	72117400R3	SOD	Rozvody vnitřní kanalizace do DN 110 délky do 5m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a zacištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu	soubor	1,000	1,000	0,000	2,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
62	998721202	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	330,000	110,000	0,000	440,000	1,77	584,10	194,70	0,00	778,80
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod										11 534,70	5 457,78	0,00	16 992,48
63	72213080R.1	SOD	Demontáž stávajících vnitřních rozvodů	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
67	722-A-1112.3.2	SOD	Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	3,000	1,000	0,000	4,000	2 900,00	8 700,00	2 900,00	0,00	11 600,00
68	998722202	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	312,800	54,000	0,000	366,800	1,07	334,70	57,78	0,00	392,48

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Měněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Měněpráce	Cena po změně	
725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					11 234,93	92 458,17	0,00	103 693,10			
69	725110811	SOD	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	1,000	0,000	2,000	230,00	230,00	230,00	0,00	460,00	
	725112171	ÚRS 2023/I	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00	
	725212211.GBT	ÚRS 2023/I	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 500 mm včetně skříňky s dvěma zásuvkami TWINS	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	8 364,01	0,00	8 364,01	0,00	8 364,01	
	725220842	ÚRS 2023/I	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
	725224138	ÚRS 2023/I	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	6 030,00	
73	725210821	SOD	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000	1,000	0,000	2,000	152,00	152,00	152,00	0,00	304,00	
	725291211	ÚRS 2023/I	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	
	725291641	ÚRS 2023/I	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	0,000	2,000	0,000	2,000	1 550,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	
79	725530823	SOD	Demontáž ohříváče elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	1,000	1,000	0,000	2,000	352,00	352,00	352,00	0,00	704,00	
	725532124	ÚRS 2023/I	Elektrický ohříváče zásobníkový akumulární závěsný svislý 160 l / 2 kW	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	
	725659102	ÚRS 2023/I	Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou stěnou	soubor	0,000	3,000	0,000	3,000	1 660,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	
	54141102	ÚRS 2023/I	topidlo plynové "vačky" standard 3,4kW	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	11 500,00	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	
87	725813112	SOD	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	1,000	0,000	2,000	469,00	469,00	469,00	0,00	938,00	
88	725820801	SOD	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	2,000	0,000	5,000	91,10	273,30	182,20	0,00	455,50	
90	725822611	SOD	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	2,000	1,000	0,000	3,000	1 200,00	2 400,00	1 200,00	0,00	3 600,00	
	725831315	ÚRS 2023/I	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00	
93	725860811	SOD	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	2,000	0,000	5,000	16,00	48,00	32,00	0,00	80,00	
94	725861101	SOD	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	1,000	0,000	3,000	324,00	648,00	324,00	0,00	972,00	
95	725861312	SOD	Zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku DN 40 podomítková	kus	1,000	1,000	0,000	2,000	656,00	656,00	656,00	0,00	1 312,00	
99	725310792.1	SOD	Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou)	kus	1,000	1,000	0,000	2,000	890,00	890,00	890,00	0,00	1 780,00	
100	725291621	SOD	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák toaletního papíru	soubor	1,000	1,000	0,000	2,000	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	4 100,00	
101	725291620	SOD	Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo	m2	0,500	0,500	0,000	1,000	1 490,00	745,00	745,00	0,00	1 490,00	
102	725291620.4	SOD	Věšák dvojitý, nerez	kus	3,000	2,000	0,000	5,000	250,00	750,00	500,00	0,00	1 250,00	
103	725980123	SOD	Dvířka 30/30	kus	2,000	2,000	0,000	4,000	689,00	1 378,00	1 378,00	0,00	2 756,00	
104	998725202	SOD	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	880,140	922,552	0,000	1 802,692	0,22	193,63	202,96	0,00	396,59	
751			Vzduchotechnika					1 442,33	1 759,10	0,00	3 201,43			
130	751311011	SOD	Napojení na ventilační průduch/ventilátor	kus	2,000	2,000	0,000	4,000	213,00	426,00	426,00	0,00	852,00	
131	751537131	SOD	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie D do 100 mm	m	3,000	5,000	0,000	8,000	162,00	486,00	810,00	0,00	1 296,00	
132	42981711	SOD	hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 102mm	kus	1,000	1,000	0,000	2,000	514,00	514,00	514,00	0,00	1 028,00	
137	998751201	SOD	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	31,400	17,500	0,000	48,900	0,52	16,33	9,10	0,00	25,43	
763			Konstrukce suché výstavy					20 544,17	3 090,12	0,00	23 634,28			

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
159	763131552	SOD	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,400	3,500	0,000	9,900	750,00	4 800,00	2 625,00	0,00	7 425,00
160	763131714	SOD	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	99,800	3,500	0,000	103,300	39,60	3 952,08	138,60	0,00	4 090,68
161	763131751	SOD	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	99,800	3,500	0,000	103,300	48,10	4 800,38	168,35	0,00	4 968,73
162	28329274	SOD	<i>fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2</i>	m2	112,125	4,025	0,000	116,150	27,80	3 117,08	111,90	0,00	3 228,97
164	998763402	SOD	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 549,100	30,439	0,000	2 579,539	1,52	3 874,63	46,27	0,00	3 920,90

771 Podlahy z dlaždic 31 248,45 10 133,34 0,00 41 381,79

197	771111011	SOD	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	15,400	3,650	0,000	19,050	15,00	231,00	54,75	0,00	285,75
198	771121011	SOD	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,400	4,840	0,000	20,240	56,20	865,48	272,01	0,00	1 137,49
	771151013	SOD - oddíl 005	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	0,000	4,840	0,000	4,840	363,00	0,00	1 756,92	0,00	1 756,92
201	711493100	SOD	2x flexibilní hydroizolace SE 1 vč. vytažení na stěny	m2	15,400	4,840	0,000	20,240	602,00	9 270,80	2 913,68	0,00	12 184,48
204	771574243	SOD	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,400	3,650	0,000	19,050	562,00	8 654,80	2 051,30	0,00	10 706,10
205	59761434	SOD	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	16,940	4,015	0,000	20,955	359,00	6 081,46	1 441,39	0,00	7 522,85
206	771591123	SOD	Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm	m	32,000	12,400	0,000	44,400	33,50	1 072,00	415,40	0,00	1 487,40
207	771591115	SOD	Podlahy spárování silikonem	m	32,000	12,400	0,000	44,400	41,30	1 321,60	512,12	0,00	1 833,72
208	771592011	SOD	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	15,400	3,650	0,000	19,050	24,70	380,38	90,16	0,00	470,54
209	998771202	SOD	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	512,300	95,077	0,000	607,377	6,58	3 370,93	625,61	0,00	3 996,54

777 Podlahy lité 0,00 7 838,31 0,00 7 838,31

	777111101	ÚRS 2023/I	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	4,47	0,00	32,63	0,00	32,63
	777111111	ÚRS 2023/I	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	14,90	0,00	108,77	0,00	108,77
	777131103	ÚRS 2023/I	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasávkový podklad	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	265,00	0,00	1 934,50	0,00	1 934,50
	777211114	ÚRS 2023/I	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 mm tl. 12 mm	m2	0,000	0,300	0,000	0,300	1 140,00	0,00	342,00	0,00	342,00
	777211711	ÚRS 2023/I	Plnicí tmel pro vytvoření nepropustného povrchu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	450,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00
	777211712	ÚRS 2023/I	Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	118,00	0,00	861,40	0,00	861,40
	777211713	ÚRS 2023/I	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	166,00	0,00	1 211,80	0,00	1 211,80
	998777202	ÚRS 2023/I	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	77,761	0,000	77,761	0,80	0,00	62,21	0,00	62,21

781 Dokončovací práce - obklady 44 874,96 46 190,28 0,00 91 065,26

225	781111011	SOD	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	29,140	24,700	0,000	53,840	7,02	204,56	173,39	0,00	377,96
226	781121011	SOD	Nátěr penetrační na stěnu	m2	29,140	24,700	0,000	53,840	56,20	1 637,67	1 388,14	0,00	3 025,81
227	781131112	SOD	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,820	14,200	0,000	21,020	431,00	2 939,42	6 120,20	0,00	9 059,62
228	781131232	SOD	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	3,600	8,800	0,000	12,400	380,00	1 368,00	3 344,00	0,00	4 712,00
229	781131241	SOD	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	8,000	8,000	0,000	16,000	195,00	1 560,00	1 560,00	0,00	3 120,00
230	781131264	SOD	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	12,100	11,000	0,000	23,100	177,00	2 141,70	1 947,00	0,00	4 088,70
231	781474113	SOD	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,620	24,700	0,000	51,320	606,00	16 131,72	14 968,20	0,00	31 099,92
232	59761071	SOD	<i>obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2</i>	m2	29,282	27,170	0,000	56,452	470,00	13 762,54	12 769,90	0,00	26 532,44
235	781479195	SOD	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	29,140	24,700	0,000	53,840	16,60	483,72	410,02	0,00	893,74
237	781495123	SOD	Separční provazec do pružných spar průměru 6 mm	m	29,700	19,800	0,000	49,500	35,10	1 042,47	694,98	0,00	1 737,45
238	781495141	SOD	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	11,000	6,000	0,000	17,000	63,50	698,50	381,00	0,00	1 079,50

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
239	781495142	SOD	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	7,000	3,000	0,000	10,000	76,20	533,40	228,60	0,00	762,00
240	781495143	SOD	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	1,000	0,000	2,000	88,90	88,90	88,90	0,00	177,80
241	781495211	SOD	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	29,140	24,700	0,000	53,840	24,70	719,76	610,09	0,00	1 329,85
242	998781202	SOD	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	463,680	446,844	0,000	910,524	3,37	1 562,60	1 505,86	0,00	3 068,47
783										3 250,00	650,00	0,00	3 900,00
Dokončovací práce - nátěry													
243	783102801	SOD	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	10,000	2,000	0,000	12,000	75,00	750,00	150,00	0,00	900,00
244	783221112	SOD	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	10,000	2,000	0,000	12,000	250,00	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
784										34 358,29	2 310,20	0,00	36 668,48
Dokončovací práce - malby													
249	784171121	SOD	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	13,50	13,50	13,50	0,00	27,00
250	784121001	SOD	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,432	22,370	0,000	208,802	34,60	6 450,55	774,00	0,00	7 224,55
251	784121011	SOD	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,432	22,370	0,000	208,802	17,40	3 243,92	389,24	0,00	3 633,15
252	784181101	SOD	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	186,432	13,840	0,000	200,272	18,00	3 355,78	249,12	0,00	3 604,90
253	784221101	SOD	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	417,540	17,340	0,000	434,880	51,00	21 294,54	884,34	0,00	22 178,88
795										2 256,10	1 357,56	0,00	3 613,66
Lokální vytápění													
260	795121811	SOD	Odpojení a odebrání lokálních plynových topidel/sporáků/ohříváčů	kus	5,000	3,000	0,000	8,000	450,00	2 250,00	1 350,00	0,00	3 600,00
261	998795202	SOD	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,900	13,500	0,000	24,400	0,56	6,10	7,56	0,00	13,66
Celkem										632 387,08	261 361,52	0,00	893 748,61

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 002 - Oprava bytu 1P09-1P16

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon, spol. s.r.o.

Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
9										13 546,00	949,00	0,00	14 495,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
17	952901111	SOD	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	104,200	7,300	0,000	111,500	130,00	13 546,00	949,00	0,00	14 495,00
711										0,00	3 646,62	0,00	3 646,62
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
	711113117	ÚRS 2023/I	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	484,00	0,00	3 533,20	0,00	3 533,20
	998711202	ÚRS 2023/I	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	35,332	0,000	35,332	3,21	0,00	113,42	0,00	113,42
777										0,00	7 838,31	0,00	7 838,31
Podlahy lité													
	777111101	ÚRS 2023/I	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	4,47	0,00	32,63	0,00	32,63
	777111111	ÚRS 2023/I	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	14,90	0,00	108,77	0,00	108,77
	777131103	ÚRS 2023/I	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	265,00	0,00	1 934,50	0,00	1 934,50
	777211114	ÚRS 2023/I	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 mm tl. 12 mm	m2	0,000	0,300	0,000	0,300	1 140,00	0,00	342,00	0,00	342,00
	777211711	ÚRS 2023/I	Plinící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	450,00	0,00	3 285,00	0,00	3 285,00
	777211712	ÚRS 2023/I	Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	118,00	0,00	861,40	0,00	861,40
	777211713	ÚRS 2023/I	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	0,000	7,300	0,000	7,300	166,00	0,00	1 211,80	0,00	1 211,80
	998777202	ÚRS 2023/I	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	77,761	0,000	77,761	0,80	0,00	62,21	0,00	62,21
Celkem										13 546,00	12 433,93	0,00	25 979,93

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 004 - Oprava bytu 2P01-2P08

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon, spol. s r.o.

Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	
3 Svislé a kompletní konstrukce											0,00	7 569,00	0,00	7 569,00
	311272031	ÚRS 2023/I	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,000	5,220	0,000	5,220	1 450,00	0,00	7 569,00	0,00	7 569,00	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											7 835,80	730,80	0,00	8 566,60
18	962031133	SOD	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	55,970	5,220	0,000	61,190	140,00	7 835,80	730,80	0,00	8 566,60	
997 Přesun sutě											262 478,80	5 643,45	0,00	268 122,25
32	997013213	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	87,072	1,362	0,000	88,434	2 090,00	181 980,48	2 846,58	0,00	184 827,06	
33	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,072	1,362	0,000	88,434	286,00	24 902,59	389,53	0,00	25 292,12	
34	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 654,368	25,878	0,000	1 680,246	12,50	20 679,60	323,48	0,00	21 003,08	
37	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,821	1,362	0,000	24,183	1 530,00	34 916,13	2 083,86	0,00	36 999,99	
998 Přesun hmot											30 731,36	1 402,72	0,00	32 134,08
41	998018002	SOD	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	17,461	0,797	0,000	18,258	1 760,00	30 731,36	1 402,72	0,00	32 134,08	
Celkem										301 045,96	15 345,97	0,00	316 391,93	

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 005 - Oprava společných prostor a páteřních rozvodů ZTI - západ

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon, spol. s r.o.

Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
002										4 210,04	29 144,00	0,00	33 354,04
Výměna stávajících zárubní													
1	968072455	SOD	Vybourání dveřních zárubní vč. křídla a přípravy otvoru pro nové dveře	m2	4,620	8,000	0,000	12,620	362,00	1 672,44	2 896,00	0,00	4 568,44
2	310279842	SOD	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,180	1,200	0,000	1,380	5 920,00	1 065,60	7 104,00	0,00	8 169,60
4	642944121	SOD	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	4,000	0,000	6,000	736,00	1 472,00	2 944,00	0,00	4 416,00
	55331438	ÚRS 2023/I	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	4 050,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
3										0,00	8 100,80	0,00	8 100,80
Svislé a kompletní konstrukce													
	342291121	ÚRS 2023/I	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	0,000	11,200	0,000	11,200	134,00	0,00	1 500,80	0,00	1 500,80
	342291131	ÚRS 2023/I	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	0,000	40,000	0,000	40,000	165,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
6										99 411,24	217 327,94	0,00	316 739,18
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
	611131121	ÚRS 2023/I	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,000	177,606	0,000	177,606	91,20	0,00	16 197,67	0,00	16 197,67
	612131121	SOD - oddíl 001	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	271,600	0,000	271,600	68,50	0,00	18 604,60	0,00	18 604,60
	612131152	ÚRS 2023/I	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	0,000	33,600	0,000	33,600	75,20	0,00	2 526,72	0,00	2 526,72
	612142001	SOD - oddíl 001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	341,590	0,000	341,590	188,00	0,00	64 218,92	0,00	64 218,92
12	611325417	SOD	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	99,590	177,606	0,000	277,196	238,00	23 702,42	42 270,23	0,00	65 972,65
13	612325419	SOD	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	242,000	238,000	0,000	480,000	244,00	59 048,00	58 072,00	0,00	117 120,00
14	632452519	SOD	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	25,020	20,000	0,000	45,020	620,00	15 512,40	12 400,00	0,00	27 912,40
15	632451491	SOD	Příplatek k potěrům za pfehlazení povrchu	m2	25,020	20,000	0,000	45,020	45,90	1 148,42	918,00	0,00	2 066,42
	644941112	ÚRS 2023/I	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	90,60	0,00	271,80	0,00	271,80
	55341413	ÚRS 2023/I	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	616,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00
9										29 078,47	54 520,84	0,00	83 599,31
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
	949101112	SOD - oddíl 001	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	131,560	0,000	131,560	82,70	0,00	10 880,01	0,00	10 880,01
21	952901114	SOD	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	74,540	131,560	0,000	206,100	150,00	11 181,00	19 734,00	0,00	30 915,00
23	965043441	SOD	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,251	1,000	0,000	2,251	1 550,00	1 939,05	1 550,00	0,00	3 489,05
25	978011141	SOD	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	99,590	177,606	0,000	277,196	38,50	3 834,22	6 837,83	0,00	10 672,05
26	978013161	SOD	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	242,000	238,000	0,000	480,000	50,10	12 124,20	11 923,80	0,00	24 048,00

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	
	978013191	ÚRS 2023/I	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	33,600	0,000	33,600	107,00	0,00	3 595,20	0,00	3 595,20	
997 Přesun sutě											45 714,70	30 925,48	0,00	76 640,18
29	997013153	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	18,389	12,274	0,000	30,663	420,00	7 723,38	5 155,08	0,00	12 878,46	
30	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,389	12,274	0,000	30,663	286,00	5 259,25	3 510,36	0,00	8 769,62	
31	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	349,391	233,206	0,000	582,597	12,50	4 367,39	2 915,08	0,00	7 282,46	
33	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	7,506	2,200	0,000	9,706	1 530,00	11 484,18	3 366,00	0,00	14 850,18	
34	997223855	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - otlučená omítka	t	5,836	8,082	0,000	13,918	1 600,00	9 337,60	12 931,20	0,00	22 268,80	
35	997013631	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,930	1,992	0,000	6,922	1 530,00	7 542,90	3 047,76	0,00	10 590,66	
998 Přesun hmot											6 471,90	5 635,50	0,00	12 107,40
36	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	19,035	16,575	0,000	35,610	340,00	6 471,90	5 635,50	0,00	12 107,40	
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod											654,00	11 039,03	0,00	11 693,03
	723261912	ÚRS 2023/I	Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	140,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	6000044720	ÚRS 2023/I	plynoměr membránový s impulsním výstupem PUI-GSx pro dálkový odečet nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h.	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	3 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	
55	998723202	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	600,000	109,200	0,000	709,200	1,09	654,00	119,03	0,00	773,03	
762 Konstrukce tesařské											0,00	50 663,41	0,00	50 663,41
	762081150	ÚRS 2023/I	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,000	1,939	0,000	1,939	2 090,00	0,00	4 052,51	0,00	4 052,51	
	762083121	ÚRS 2023/I	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,000	1,939	0,000	1,939	981,00	0,00	1 902,16	0,00	1 902,16	
	762086111	ÚRS 2023/I	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	0,000	3,000	0,000	3,000	71,90	0,00	215,70	0,00	215,70	
	54933000	ÚRS 2023/I	závěs vratový 150mm	100 kus	0,000	0,060	0,000	0,060	134 900,00	0,00	8 094,00	0,00	8 094,00	
	54916310	ÚRS 2023/I	kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm	100 kus	0,000	0,030	0,000	0,030	1 870,00	0,00	56,10	0,00	56,10	
	762111811	ÚRS 2023/I	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	0,000	56,000	0,000	56,000	51,00	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00	
	762123120	ÚRS 2023/I	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	0,000	34,000	0,000	34,000	151,00	0,00	5 134,00	0,00	5 134,00	
	60512130	ÚRS 2023/I	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,000	0,539	0,000	0,539	10 600,00	0,00	5 713,40	0,00	5 713,40	
	762136114	ÚRS 2023/I	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	0,000	56,000	0,000	56,000	65,90	0,00	3 690,40	0,00	3 690,40	
	60514112	ÚRS 2023/I	řezivo Jehličnaté lat' surová dl 4m	m3	0,000	1,331	0,000	1,331	9 660,00	0,00	12 857,46	0,00	12 857,46	
	762195000	ÚRS 2023/I	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,000	1,870	0,000	1,870	561,00	0,00	1 049,07	0,00	1 049,07	
	762812931	ÚRS 2023/I	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,000	2,160	0,000	2,160	1 190,00	0,00	2 570,40	0,00	2 570,40	
	998762201	ÚRS 2023/I	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	481,912	0,000	481,912	5,13	0,00	2 472,21	0,00	2 472,21	
767 Konstrukce zámečnické											6 074,00	44 014,81	0,00	50 088,81
72	766660729	SOD	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	6,000	13,000	0,000	19,000	179,00	1 074,00	2 327,00	0,00	3 401,00	
73	54914130	SOD	kování bezpečnostní madlo/klika RC2	kus	2,000	1,000	0,000	3,000	2 500,00	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00	
	766661863	ÚRS 2023/I	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80	
	54924008	ÚRS 2023/I	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	196,00	0,00	784,00	0,00	784,00	

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	54964151	ÚRS 2023/I	vložka cylindrická 45+90	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	1 070,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00
	54914610	SOD - oddíl 001	kování dveřní vrchní klíka včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	606,00	0,00	2 424,00	0,00	2 424,00
	767640311	ÚRS 2023/I	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	1 150,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	55341323	ÚRS 2023/I	dveře jednokřídlé ocelové interierové plně 900x1970mm	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	5 160,00	0,00	20 640,00	0,00	20 640,00
	767821112	ÚRS 2023/I	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	432,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
	55348112	ÚRS 2023/I	schránka listová se sklápkou Pz 370x330x100mm	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	1 300,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	767821812	ÚRS 2023/I	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	103,00	0,00	412,00	0,00	412,00
78	998767202	SOD	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,000	432,408	0,000	432,408	1,79	0,00	774,01	0,00	774,01

783 Dokončovací práce - nátěry **3 250,00 60 021,18 0,00 63 271,18**

	783201201	ÚRS 2023/I	Obrůsení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	131,600	0,000	131,600	51,80	0,00	6 816,88	0,00	6 816,88
	783201401	ÚRS 2023/I	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	131,600	0,000	131,600	4,94	0,00	650,10	0,00	650,10
	783214101	ÚRS 2023/I	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	131,600	0,000	131,600	134,00	0,00	17 634,40	0,00	17 634,40
	783218111	ÚRS 2023/I	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	131,600	0,000	131,600	253,00	0,00	33 294,80	0,00	33 294,80
91	783102801	SOD	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	10,000	5,000	0,000	15,000	75,00	750,00	375,00	0,00	1 125,00
92	78322112.1	SOD	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	10,000	5,000	0,000	15,000	250,00	2 500,00	1 250,00	0,00	3 750,00

784 Dokončovací práce - malby **13,50 54 367,43 0,00 54 380,93**

	784121001	SOD - oddíl 001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	449,206	0,000	449,206	34,60	0,00	15 542,53	0,00	15 542,53
	784121011	SOD - oddíl 001	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	449,206	0,000	449,206	17,40	0,00	7 816,18	0,00	7 816,18
102	784171121	SOD	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	13,50	13,50	13,50	0,00	27,00
	784181101	SOD - oddíl 001	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	0,000	449,206	0,000	449,206	18,00	0,00	8 085,71	0,00	8 085,71
	784221101	SOD - oddíl 001	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000	449,206	0,000	449,206	51,00	0,00	22 909,51	0,00	22 909,51

Celkem **194 877,85 565 760,42 0,00 760 638,27**

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 006 - Oprava společných prostor a páteřních rozvodů ZTI - východ

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon, spol. s r.o.

Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	
3 Svislé a kompletní konstrukce											0,00	9 090,80	0,00	9 090,80
	342291121	ÚRS 2023/I	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	0,000	11,200	0,000	11,200	134,00	0,00	1 500,80	0,00	1 500,80	
	342291131	ÚRS 2023/I	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	0,000	46,000	0,000	46,000	165,00	0,00	7 590,00	0,00	7 590,00	
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											99 411,24	115 575,07	0,00	214 986,31
	611131121	ÚRS 2023/I	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	0,000	80,190	0,000	80,190	91,20	0,00	7 313,33	0,00	7 313,33	
	612131121	SOD - oddíl 001	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	76,720	0,000	76,720	68,50	0,00	5 255,32	0,00	5 255,32	
	612131152	ÚRS 2023/I	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	0,000	42,000	0,000	42,000	75,20	0,00	3 158,40	0,00	3 158,40	
	612142001	SOD - oddíl 001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	341,590	0,000	341,590	188,00	0,00	64 218,92	0,00	64 218,92	
12	611325417	SOD	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	99,590	80,190	0,000	179,780	238,00	23 702,42	19 085,22	0,00	42 787,64	
13	612325419	SOD	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	242,000	34,720	0,000	276,720	244,00	59 048,00	8 471,68	0,00	67 519,68	
14	632452519	SOD	Cementový rychleuhnuocí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	25,020	10,000	0,000	35,020	620,00	15 512,40	6 200,00	0,00	21 712,40	
15	632451491	SOD	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	25,020	10,000	0,000	35,020	45,90	1 148,42	459,00	0,00	1 607,42	
	644941112	ÚRS 2023/I	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	90,60	0,00	181,20	0,00	181,20	
	55341413	ÚRS 2023/I	průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	616,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											29 078,47	23 918,17	0,00	52 996,63
	949101112	SOD - oddíl 001	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	59,400	0,000	59,400	82,70	0,00	4 912,38	0,00	4 912,38	
21	952901114	SOD	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	74,540	59,400	0,000	133,940	150,00	11 181,00	8 910,00	0,00	20 091,00	
23	965043441	SOD	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,251	0,500	0,000	1,751	1 550,00	1 939,05	775,00	0,00	2 714,05	
25	978011141	SOD	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	99,590	80,190	0,000	179,780	38,50	3 834,22	3 087,32	0,00	6 921,53	
26	978013161	SOD	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	242,000	34,720	0,000	276,720	50,10	12 124,20	1 739,47	0,00	13 863,67	
	978013191	ÚRS 2023/I	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	42,000	0,000	42,000	107,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	
997 Přesun sutě											47 091,46	14 067,41	0,00	61 158,85
29	997013153	SOD	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	19,706	6,006	0,000	25,712	420,00	8 276,52	2 522,52	0,00	10 799,04	
30	997013501	SOD	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,706	6,006	0,000	25,712	286,00	5 635,92	1 717,72	0,00	7 353,63	
31	997013509	SOD	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	374,414	114,114	0,000	488,528	12,50	4 680,18	1 426,43	0,00	6 106,60	

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
33	997013609	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	7,506	1,100	0,000	8,606	1 530,00	11 484,18	1 683,00	0,00	13 167,18
34	997223855	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - otlučená omítka	t	5,836	3,428	0,000	9,264	1 300,00	7 586,80	4 456,40	0,00	12 043,20
35	997013631	SOD	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	6,162	1,478	0,000	7,640	1 530,00	9 427,86	2 261,34	0,00	11 689,20
998 Přesun hmot										6 614,36	1 351,50	0,00	7 965,86
36	998011002	SOD	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	19,454	3,975	0,000	23,429	340,00	6 614,36	1 351,50	0,00	7 965,86
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod										654,00	14 718,70	0,00	15 372,70
	723261912	ÚRS 2023/I	Montáž plynoměru G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	140,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	6000044720	ÚRS 2023/I	plynoměr membránový s impulsním výstupem PU1-GSx pro dálkový odečet nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h,	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	3 500,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
55	998723202	SOD	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	600,000	145,600	0,000	745,600	1,09	654,00	158,70	0,00	812,70
762 Konstrukce tesařské										0,00	61 165,98	0,00	61 165,98
	762081150	ÚRS 2023/I	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,000	2,304	0,000	2,304	2 090,00	0,00	4 815,36	0,00	4 815,36
	762083121	ÚRS 2023/I	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,000	2,304	0,000	2,304	981,00	0,00	2 260,22	0,00	2 260,22
	762086111	ÚRS 2023/I	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	0,000	4,000	0,000	4,000	71,90	0,00	287,60	0,00	287,60
	54933000	ÚRS 2023/I	závěs vratový 150mm	100 kus	0,000	0,080	0,000	0,080	134 900,00	0,00	10 792,00	0,00	10 792,00
	54916310	ÚRS 2023/I	kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm	100 kus	0,000	0,040	0,000	0,040	1 870,00	0,00	74,80	0,00	74,80
	762111811	ÚRS 2023/I	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	0,000	64,400	0,000	64,400	51,00	0,00	3 284,40	0,00	3 284,40
	762123120	ÚRS 2023/I	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	0,000	46,000	0,000	46,000	151,00	0,00	6 946,00	0,00	6 946,00
	60512130	ÚRS 2023/I	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,000	0,728	0,000	0,728	10 600,00	0,00	7 716,80	0,00	7 716,80
	762136114	ÚRS 2023/I	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	0,000	64,400	0,000	64,400	65,90	0,00	4 243,96	0,00	4 243,96
	60514112	ÚRS 2023/I	řezivo jehličnaté lat surová dl 4m	m3	0,000	1,530	0,000	1,530	9 660,00	0,00	14 779,80	0,00	14 779,80
	762195000	ÚRS 2023/I	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,000	2,258	0,000	2,258	561,00	0,00	1 266,74	0,00	1 266,74
	762812931	ÚRS 2023/I	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	0,000	1,440	0,000	1,440	1 190,00	0,00	1 713,60	0,00	1 713,60
	998762201	ÚRS 2023/I	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	581,813	0,000	581,813	5,13	0,00	2 984,70	0,00	2 984,70
767 Konstrukce zámečnické										9 827,00	10 277,53	0,00	20 104,53
72	766660729	SOD	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	9,000	1,000	0,000	10,000	179,00	1 611,00	179,00	0,00	1 790,00
73	54914130	SOD	kování bezpečnostní madlo/klika RC2	kus	3,000	1,000	0,000	4,000	2 500,00	7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
	766661863	ÚRS 2023/I	Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	77,80	0,00	77,80	0,00	77,80
	767821112	ÚRS 2023/I	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	432,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00
	55348112	ÚRS 2023/I	schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	1 300,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	767821812	ÚRS 2023/I	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	103,00	0,00	412,00	0,00	412,00
78	998767202	SOD	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	400,000	100,968	0,000	500,968	1,79	716,00	180,73	0,00	896,73
783 Dokončovací práce - nátěry										2 250,00	67 830,61	0,00	70 080,61
	783201201	ÚRS 2023/I	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	151,340	0,000	151,340	51,80	0,00	7 839,41	0,00	7 839,41
	783201401	ÚRS 2023/I	Omětení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	151,340	0,000	151,340	4,94	0,00	747,62	0,00	747,62
	783214101	ÚRS 2023/I	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	151,340	0,000	151,340	134,00	0,00	20 279,56	0,00	20 279,56

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	783218111	ÚRS 2023/I	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	0,000	151,340	0,000	151,340	253,00	0,00	38 289,02	0,00	38 289,02
91	783102801	SOD	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	10,000	3,000	0,000	13,000	75,00	750,00	225,00	0,00	975,00
92	783221112.1	SOD	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	10,000	3,000	0,000	13,000	150,00	1 500,00	450,00	0,00	1 950,00

784

Dokončovací práce - malby

13,50

18 999,61

0,00

19 013,11

	784121001	SOD - oddíl 001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	156,910	0,000	156,910	34,60	0,00	5 429,09	0,00	5 429,09
	784121011	SOD - oddíl 001	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	156,910	0,000	156,910	17,40	0,00	2 730,23	0,00	2 730,23
102	784171121	SOD	Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	13,50	13,50	13,50	0,00	27,00
	784181101	SOD - oddíl 001	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	0,000	156,910	0,000	156,910	18,00	0,00	2 824,38	0,00	2 824,38
	784221101	SOD - oddíl 001	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000	156,910	0,000	156,910	51,00	0,00	8 002,41	0,00	8 002,41

Celkem

194 940,03

336 995,38

0,00

531 935,38

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 007 - Elektroinstalace - slaboproud a STA

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 20. 2. 2023

Místo:

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
----	-------------	-----------------------	-------	----	----------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------	-----------	---------------

22-M2 **Dálkový odečet DDTS** **0,00** **143 312,40** **0,00** **143 312,40**

	DDTS1	Individuální kalkulace	Komunikační modul IoT pro pulsní odečet spotřeby DDTS	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	20 790,00	0,00	41 580,00	0,00	41 580,00
	DDTS2	Individuální kalkulace	Doplnění a konfigurace gateway pro přenos do technologické datové sítě	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	7 420,00	0,00	14 840,00	0,00	14 840,00
	DDTS3	Individuální kalkulace	Integrace komunikační jednotky do InS a klientů DDTS (doplnění aplikačního vybavení integračního serveru a klientů systému DDTS ŽDC)	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	24 960,00	0,00	49 920,00	0,00	49 920,00
	DDTS4	Individuální kalkulace	Zprovoznění, funkční odzkoušení (zprovoznění a odzkoušení odečtu a přenosů do systému DDTS ŽDC)	soubor	0,000	1,000	0,000	1,000	16 744,00	0,00	16 744,00	0,00	16 744,00
	DDTS5	Individuální kalkulace	Zajištění konektivity IoT komunikační jednotky na 10 let	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	3 600,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	DDTS6	Individuální kalkulace	Výrobní a správní režie generálního dodavatele pro individuální kalkulaci	%	0,000	10,000	0,000	10,000	1 302,84	0,00	13 028,40	0,00	13 028,40

Celkem **0,00** **143 312,40** **0,00** **143 312,40**

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1**

Objekt: **008 - Elektroinstalace - silnoproud**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: AlphaCon, spol. s r.o.
 Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	
01 Doplnění kabeláže a RACKů pro dálkový odečet vodoměrů a plynoměrů											0,00	53 355,90	0,00	53 355,90
	220450007	ÚRS 2023/I	Montáž datové skříně rack	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	2 610,00	0,00	5 220,00	0,00	5 220,00	
	35712003	ÚRS 2023/I	rozvaděč nástěnný jednoduchý 19" celoskleněné dveře 12U/400mm	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	4 730,00	0,00	9 460,00	0,00	9 460,00	
	35712106	ÚRS 2023/I	panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	1 320,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	
	741124703	ÚRS 2023/I	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	0,000	390,000	0,000	390,000	24,20	0,00	9 438,00	0,00	9 438,00	
	34113150	ÚRS 2023/I	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	0,000	448,500	0,000	448,500	22,20	0,00	9 956,70	0,00	9 956,70	
	741320101	ÚRS 2023/I	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	85,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
	35822103	ÚRS 2023/I	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	314,00	0,00	628,00	0,00	628,00	
	742110102	ÚRS 2023/I	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	0,000	16,000	0,000	16,000	190,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	
	34575600	ÚRS 2023/I	žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm	m	0,000	16,000	0,000	16,000	231,00	0,00	3 696,00	0,00	3 696,00	
	742110122	ÚRS 2023/I	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm	kus	0,000	32,000	0,000	32,000	140,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	
	34575388	ÚRS 2023/I	nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm	kus	0,000	32,000	0,000	32,000	89,10	0,00	2 851,20	0,00	2 851,20	
	742110161	ÚRS 2023/I	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	0,000	32,000	0,000	32,000	28,00	0,00	896,00	0,00	896,00	
	35432540	ÚRS 2023/I	příchytka kabelová 11-18mm	kus	0,000	32,000	0,000	32,000	27,50	0,00	880,00	0,00	880,00	
02 Doplnění svítidel pod kuchyňské linky											0,00	4 216,00	0,00	4 216,00
	741372021	ÚRS 2023/I	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	276,00	0,00	1 104,00	0,00	1 104,00	
	34818210	ÚRS 2023/I	svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus	0,000	4,000	0,000	4,000	778,00	0,00	3 112,00	0,00	3 112,00	
03 Osvětlení sklepních prostor a nových kójí pro byty											0,00	14 696,95	0,00	14 696,95
	741110001	ÚRS 2023/I	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	0,000	90,000	0,000	90,000	38,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00	
	34571092	ÚRS 2023/I	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	0,000	94,500	0,000	94,500	16,10	0,00	1 521,45	0,00	1 521,45	
	741122031	ÚRS 2023/I	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	0,000	100,000	0,000	100,000	51,80	0,00	5 180,00	0,00	5 180,00	
	34111090	ÚRS 2023/I	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	0,000	115,000	0,000	115,000	26,90	0,00	3 093,50	0,00	3 093,50	
	741310022	ÚRS 2023/I	Montáž přepínač nástěnný 6-stířadový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	0,000	6,000	0,000	6,000	146,00	0,00	876,00	0,00	876,00	
	34535018	ÚRS 2023/I	přepínač nástěnný stířadový, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	0,000	6,000	0,000	6,000	101,00	0,00	606,00	0,00	606,00	
04 Elektroinstalace koupelna obsazený byt											0,00	5 353,99	0,00	5 353,99
	741122031	ÚRS 2023/I	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	0,000	3,000	0,000	3,000	51,80	0,00	155,40	0,00	155,40	

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	34111090	ÚRS 2023/1	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	0,000	3,450	0,000	3,450	26,90	0,00	92,81	0,00	92,81
	741321001	ÚRS 2023/1	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	0,000	3,000	0,000	3,000	130,00	0,00	390,00	0,00	390,00
	1146276	ÚRS 2023/1	PROUDOVY CHRANIC-10B-1N-030AC	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	1 454,12	0,00	1 454,12	0,00	1 454,12
	1146272	ÚRS 2023/1	PROUDOVY CHRANIC-16B-1N-030AC	kus	0,000	2,000	0,000	2,000	1 271,25	0,00	2 542,50	0,00	2 542,50
	741330001	ÚRS 2023/1	Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00
	1363258	ÚRS 2023/1	INST.STYKAC 16A 1Z 220 240V	kus	0,000	1,000	0,000	1,000	417,16	0,00	417,16	0,00	417,16

D17 LED SVÍTIDLA 67 000,00 25 000,00 0,00 92 000,00

28	Pol19	SOD	A - LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, 24W, 1800lm	ks	26,000	1,000	0,000	27,000	2 000,00	52 000,00	2 000,00	0,00	54 000,00
31	Pol22	SOD	D - LED svítidlo kulaté přisazené, s čidlem, IP44, 24W, 1800lm	ks	5,000	9,000	0,000	14,000	2 000,00	10 000,00	18 000,00	0,00	28 000,00
32	Pol23	SOD	N - LED nouzové svítidlo přisazené, IP42, 230V/7W, 60lm, 3hod	ks	5,000	5,000	0,000	10,000	1 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

D18 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 85 200,00 6 400,00 0,00 91 600,00

35	Pol26	SOD	CYKY-O 3x1.5 - ovládání osvětlení předsíní bytů	m	60,000	30,000	0,000	90,000	40,00	2 400,00	1 200,00	0,00	3 600,00
36	Pol27	SOD	CYKY-J 3x1.5	m	510,000	100,000	0,000	610,000	40,00	20 400,00	4 000,00	0,00	24 400,00
37	Pol28	SOD	CYKY-J 3x2.5	m	1 040,000	20,000	0,000	1 060,000	60,00	62 400,00	1 200,00	0,00	63 600,00

D20 KRABICE, LIŠTY, TRUBKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 884,00 3 536,00 0,00 4 420,00

50	Pol41	SOD	8135_KA krabice odbočná, IP 54	ks	4,000	16,000	0,000	20,000	221,00	884,00	3 536,00	0,00	4 420,00
----	-------	-----	--------------------------------	----	-------	--------	-------	--------	--------	--------	----------	------	----------

D21 PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ 2 132,00 164,00 0,00 2 296,00

57	Pol48	SOD	Přístroj přepínače sériového; řazení 5	ks	13,000	1,000	0,000	14,000	164,00	2 132,00	164,00	0,00	2 296,00
----	-------	-----	--	----	--------	-------	-------	--------	--------	----------	--------	------	----------

D23 KRYT SPÍNAČE 442,00 34,00 0,00 476,00

60	Pol51	SOD	Kryt spínače kolébkového, dělený	ks	13,000	1,000	0,000	14,000	34,00	442,00	34,00	0,00	476,00
----	-------	-----	----------------------------------	----	--------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	------	--------

D24 RÁMEČEK PŘÍSTROJE 2 158,00 52,00 0,00 2 210,00

61	Pol52	SOD	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný	ks	83,000	2,000	0,000	85,000	26,00	2 158,00	52,00	0,00	2 210,00
----	-------	-----	---	----	--------	-------	-------	--------	-------	----------	-------	------	----------

D25 ZÁSUVKA NN 9 450,00 175,00 0,00 9 625,00

62	Pol53	SOD	Zásuvka jednonásobná, bílá	ks	54,000	1,000	0,000	55,000	175,00	9 450,00	175,00	0,00	9 625,00
----	-------	-----	----------------------------	----	--------	-------	-------	--------	--------	----------	--------	------	----------

D29 VENTILÁTOR KOUPELNOVÝ PRŮM. 100mm 11 476,00 2 869,00 0,00 14 345,00

66	Pol57	SOD	Ventilátor se zpětnou klapkou, s časovým doběhem 1–25 minut.	ks	4,000	1,000	0,000	5,000	2 869,00	11 476,00	2 869,00	0,00	14 345,00
----	-------	-----	--	----	-------	-------	-------	-------	----------	-----------	----------	------	-----------

D30 Demontáže 5 498,00 5 498,00 0,00 10 996,00

67	Pol58	SOD	Demontáž vnitřních prvků (vypínače, zásuvky apod.) vč. likvidace	kpl	1,000	1,000	0,000	2,000	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	10 996,00
----	-------	-----	--	-----	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	------	-----------

Celkem 184 240,00 121 350,84 0,00 305 590,84

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt: 009 - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: AlphaCon, spol. s r.o.

Místo: žst. Český Brod

Datum: 20. 2. 2023

Č.	Kód položky	Cenová soustava/zdroj	Popis	MJ	Množství z SOD	Vícepráce množství	Méněpráce množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady							645 000,00	78 045,00	0,00	723 045,00
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 000,00	2 420,00	0,00	22 420,00
1	010001000	SOD	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	0,121	0,000	1,121	20 000,00	20 000,00	2 420,00	0,00	22 420,00
VRN3			Zařízení staveniště							65 000,00	7 865,00	0,00	72 865,00
2	030001000	SOD	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,121	0,000	1,121	65 000,00	65 000,00	7 865,00	0,00	72 865,00
VRN7			Provozní vlivy							105 000,00	12 705,00	0,00	117 705,00
3	070001000	SOD	Provozní vlivy, dozory aj.	Kč	1,000	0,121	0,000	1,121	105 000,00	105 000,00	12 705,00	0,00	117 705,00
VRN8			Přesun stavebních kapacit							455 000,00	55 055,00	0,00	510 055,00
4	080001000	SOD	Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj.	Kč	1,000	0,121	0,000	1,121	455 000,00	455 000,00	55 055,00	0,00	510 055,00
Celkem										645 000,00	78 045,00	0,00	723 045,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3425446

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7f60bf9a-9b4e-409b-8800-40dacf7a0f37

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.03.2023 14:09:01



fdd05c43-60fb-4188-a41d-061d81c86a31