

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/494**

Číslo smlouvy zhotovitele: **O/22/494**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606 621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.

sídlo: Komárovská 666/3, 617 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 106456  
IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 685131002/5500  
Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech obchodních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
Tel.: xxx E-mail: xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/494, č. smlouvy zhotovitele O/22/494 uzavřené dne 1. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Výstavba sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily ve městě Brně“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny projektové dokumentace DS Bystrc, Nad Dědinou (Panorama) a navazující změny územního souhlasu.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dodatkem č. 1 nastává změna v poslední větě odstavce 2. čl. III a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 3. 2023

2. Dodatkem č. 1 nastává změna v odstavci 1. čl. IV a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

**Bystrc, Nad Dědinou (Panorama): Cena díla bez DPH 232.597,50 Kč**

(slovy: dvě stě třicetdvatisíc pět set devadesát sedm korun českých padesát haléřů)

3. Do Smlouvy se jako příloha č. 1 vkládá rozpočet - 18\_NAB\_AC\_Panorama\_VV\_aktualizovaný

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

.....  
Dominik Kellner  
jednatel