



## Finanční harmonogram

Brno, Jugoslávská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu


měsíc	období	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
IX/X.2016	15.9.16-15.10.16	2 998 682	629 723	3 628 405
	1. dílčí faktura - 15.10.16	2 998 682	629 723	3 628 405
X/XI.2016	16.10.16-15.11.16	3 246 177	681 697	3 927 874
	2. dílčí faktura - 15.11.16	3 246 177	681 697	3 927 874
XI/XII.2016	16.11.16-15.12.16	3 394 674	712 882	4 107 556
	3. dílčí faktura - 15.12.16	3 394 674	712 882	4 107 556
XII.2016/I.2017	16.12.16-15.1.17	1 785 957	375 051	2 161 008
	4. dílčí faktura - 15.1.17	1 785 957	375 051	2 161 008
I/II.2017	16.1.17-15.2.17	2 206 698	463 407	2 670 105
	5. dílčí faktura - 15.2.17	2 206 698	463 407	2 670 105
II/III.2017	16.2.17-15.3.17	2 553 191	536 170	3 089 361
	6. dílčí faktura - 15.3.17	2 553 191	536 170	3 089 361
III/IV.2017	16.3.17-15.4.17	2 602 690	546 565	3 149 255
	7. dílčí faktura - 15.4.17	2 602 690	546 565	3 149 255
IV/V.2017	16.4.17-15.5.17	2 825 436	593 342	3 418 777
	8. dílčí faktura - 15.5.17	2 825 436	593 342	3 418 777
V/VI.2017	16.5.17-15.6.17	3 196 678	671 302	3 867 981
	9. dílčí faktura - 15.6.17	3 196 678	671 302	3 867 981
VI/VII.2017	16.6.17-10.7.17	1 426 091	299 479	1 725 570
	10. dílčí faktura - 15.7.17	1 426 091	299 479	1 725 570
VIII.2017		0	0	0
IX.2017		0	0	0
X.2017	1.10.17-15.10.17	709 934	149 086	859 020
	11. dílčí faktura - 15.10.17	709 934	149 086	859 020
XI.2017	16.10.17-15.11.17	1 657 079	347 987	2 005 065
	12. dílčí faktura - 15.11.17	1 657 079	347 987	2 005 065
XII.2017	16.11.17-15.12.17	1 186 895	249 248	1 436 143
	konečná faktura	1 186 895	249 248	1 436 143
<b>celkem</b>		<b>29 790 183</b>	<b>6 255 939</b>	<b>36 046 122</b>

Cena celkem bez DPH  
DPH 21%  
Cena celkem vč. DPH

29 790 183 Kč  
6 255 939 Kč  
36 046 122 Kč

V Brně, dne 7. 09. 2016

25. 08. 2016



předseda představenstva

árny a kanalizace, a.s.  
ta, Pisárky, 603 00 Brno  
1.

za zhotov



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

člen představenstva