

Harmonogram plnění prací a předpokládané objemy plnění

Název akce: Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 7,500

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	říjen 17	listopad 17	prosinec 17	březen 18	duben 18	květen 18	Prostavně celkem kontrolní součet
1.	SO 2	616 144,40 Kč	0,00	320 000,00	75 000,00	90 000,00	120 000,00	11 144,40	616 144,40 Kč
2.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	70 700,60 Kč	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 700,60	70 700,60 Kč
	Celkem Kč bez DPH	686 845,00 Kč							
	Prostavněnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		10 000,00	330 000,00	75 000,00	100 000,00	140 000,00	31 845,00	686 845,00 Kč



BP - STAV HK s.r.o.

Mobil: 603 294 945

Čtbuz 35, 503 03 Skalce

IČ: 28788842 DIČ: CZ8788842