

## DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 18.3.2016,  
č. objednatele 03PT-002548, č. poskytovatele TDI-DS-2016/03/18

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:** INVESTIŽENÝRING a.s.  
Kapucínské náměstí 5, Brno 602 00  
zastoupený: předsedou představenstva  
IČ: 60242470  
DIČ: CZ60742470

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

### **Článek II. DOBA PLNĚNÍ,**

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy.

- **Doba pro dokončení a předání služeb: do 05/2017**

- **nové znění:**

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy.

- **Doba pro dokončení a předání služeb: do 09/2017**

**Zdůvodnění:** Činnosti TDI související s prováděním stavby byly dokončeny. Činnosti TDI související s pracemi po dokončení stavby (zajištění kolaudace) budou probíhat v předpokládaném termínu do 09/2017.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 18.3.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 23.05.2017

V Brně dne 12.05.2017

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva