

## **SMLOUVA O DÍLO**

### **Dodatek č. 2**

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

**„Kořenec – napojení vrtu KO-1-14 do VDJ a optimalizace horního tlakového pásma“**  
– příprava stavby – DÚR, DSP (ZDS), příslušná inženýrská činnost, zpracování, podání a projednání žádosti o dotaci, autorský dozor

#### **Čl. I**

#### **Smluvní strany**

##### **1.1 Objednatel**

###### **Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí**

Sídlo: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

IČO: 494 68 952

DIČ: CZ49468952

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA,  
předseda Svazku VaK

Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

a

##### **1.2 Zhotovitel**

###### **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,  
místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Zástupci ve věcech smluvních: Ing. Šárka Balšánková, Ing. Jiří Valdhans

Zástupce ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Mezi smluvními stranami byla dne 24.08.2015 uzavřena Smlouva o dílo č. 02-O-2962-4808/15 (dále je „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na úpravě Čl. III. Doba plnění. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny a v platnosti.

### Čl. III

#### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:


Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy o dílo  
Předání dokumentace a provedení oznámení umožňující zahájení zadávacího řízení na zhotovitele: nejpozději do **28. 11. 2016**  
(dále jen „Doba plnění“)

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Boskovicích dne 14. 7. 2016


V Praze dne 20. 07. 2016

**Za objednatele**




.....  
**Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA**  
předseda  
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

**Za zhotovitele**



.....  
**Ing. Sárka Balšánková**  
místopředseda představenstva  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



**Ing. Jiří Valdhans**  
člen představenstva  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

