


## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 2219A

č. objednatele: CES 2022/1899

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbickým, náměstkem primátora města pro oblast správy majetku  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:



a

2. **Zhotovitel:** **IRBOS s.r.o.**  
Sídlo: 517 41, Čestice 115  
Zastoupený: Ing. Radkem Myšákem, jednatelem  
IČO: 25933094  
DIČ: CZ25933094  
Spisová značka: oddíl C, vložka 15647, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Bankovní spojení:   
Kontakt: Ing. Radek Myšák, jednatelem

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) na akci **Brněnská 1462 - vypracování PD - bezbariérový vstup a zateplení objektu** (dále jen „dílo“).

#### I.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. směrnice, tj. na změně předmětu díla, ceny za dílo a termínu dokončení.
2. V průběhu realizace díla došlo ze strany objednatele k požadavku na rozšíření předmětu díla z důvodu úpravy rozsahu zadání vzhledem k možnosti podpory (dotace) z plánovaného programu OPŽP Energetické úspory, který vyžaduje zhotovení posudku energetické náročnosti budovy. Energetický posudek je již objednan odborem majetku města MMHK s termínem dokončení do 31. 3. 2023. Upřesnění požadavků na dílo vzejde ze zpracovaného energetického posudku a dílo bude možné dokončit až po jeho předání.
3. Na základě výše uvedeného činí vícepráce celkem 147.000,- Kč bez DPH. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6. 2. 2023 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### II.

##### Cena díla

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo a termínu dokončení díla dohodly na zrušení znění čl. V. odst. 1. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 340.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH, DPH 21 % 71.400 Kč, celková cena za dílo vč. DPH 411.400,- Kč)

Dále na změně čl. IV. odst. 1. bodu III. Smlouvy takto:

III. termín dokončení díla,  
včetně zajištění pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu

30. 6. 2023


### III. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in a IRBOS s.r.o., IČO 25933094, ID datové schránky: sfycvbz
  - vymezení předmětu smlouvy: smlouva o dílo - Brněnská 1462 - vypracování PD - bezbariérový vstup a zateplení objektu – dodatek č. 1
  - cena: 147.000,- Kč bez DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Čestvicích dne



Ing. Radek Myšák  
jednatel



Ing. Pavel Vrbický  
náměstek primátora