

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

1. Svazek měst a obcí okresu Karviná

se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát

Zastoupený: Ing. Janem Lipnerem, předsedou představenstva
Ing. Lukášem Raszykem, členem představenstva
IČ: 75066611
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat
Ve věcech technických:
telefon
e-mail

dále jen objednatel

2. Projekt 2010 s.r.o.

se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti
Mgr. Ing. Ivana Mutinová, ekonomický manažer
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Bohumír Michal, vedoucí projektant

IČO: 48391531
DIČ: CZ48391531

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148.

dále jen zhotovitel

Článek 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Tímto dodatkem se mění článek 3 - Doba a místo plnění následovně:

DŮR+DSP ve fázi podané žádosti o vydání společného povolení stavby do 30.6.2023.

2. Ostatní částí článku 3 - Doba a místo plnění zůstávají beze změn.

PROJEKT 2010

Článek 11 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

V Karviné dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Jan Lipner
předseda
představenstva

.....
Ing. Lukáš Razsyk
člen
představenstva

.....
Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti