

Dohoda o vypořádání závazků

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové

se sídlem: Československé armády 218, 502 08 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jaroslavou Bujárkovou, ředitelkou správy krajského soudu na základě pověření
zn. Spr 4448/2020 ze dne 16. 10. 2020

IČO: 00215716

DIČ: neplátce

bankovní spojení: ČNB Hradec Králové

číslo účtu: 6828-511/0710

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném soudem v Praze oddíl B, vložka 10120

se sídlem: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 48108375

DIČ: CZ48108375

zastoupená: Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 124277319/0800

(dále jen „dodavatel“)

na straně druhé

(dále společně označovány i jen jako „smluvní strany“)

I.

1. Objednatel na základě Rámcové dohody o poskytování plnění č. 40/2019-MSP-CES, č. 19AMSMLZ-133, uzavřené k veřejné zakázce „ELEKTRONIZACE JUSTIČNÍCH SÍNÍ dne 7. 5. 2019 mezi Českou republikou - Ministerstvem spravedlnosti a dodavatelem, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“), a na základě Dílčí smlouvy s krajským soudem, uzavřené mezi smluvními stranami dne 9. 9. 2019 (dále jen „Dílčí smlouva“), učinil dne 8. 10. 2021 u dodavatele objednávku na zpracování 19 projektů jednacích síní Krajského soudu v Hradci Králové, včetně pobočky v Pardubicích za celkovou cenu 165 528 Kč s DPH, která byla dodavatelem akceptována dne 12. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) a dne 18. 10. 2021 zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku Dohody a má povinnost uzavřenou Smlouvu a její případné změny zveřejnit dle ZRS.

3. Obě smluvní strany konstatují, že do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo v registru smluv k uveřejnění žádného dodatku ke Smlouvě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. Na základě předávacího protokolu na předání a převzetí projekčních prací – Elektronizace jednacích síní umístěných v budově pobočky Krajského soudu v Hradci Králové v Pardubicích s podpisy zástupců smluvních stran ze dne 20. 10. 2021 a 8. 12. 2021 (dále jen „Předávací protokol 1“) byly objednateli ze strany dodavatele předány zpracované projekty na 9 jednacích síních nacházejících se v budově pobočky Krajského soudu v Hradci Králové v Pardubicích. Na základě předávacího protokolu na předání a převzetí projekčních prací – Elektronizace jednacích síní umístěných v budově Krajského soudu v Hradci Králové s podpisy zástupců smluvních stran ze dne 26. 11. 2021, 8. 12. 2021 a 9. 12. 2021 (dále jen „Předávací protokol 2“) byly objednateli ze strany dodavatele předány zpracované projekty na 9 jednacích síních nacházejících se v budově Krajského soudu v Hradci Králové. Celkem tedy bylo na základě předávacích protokolů 1 a 2 předáno objednateli ze strany dodavatele 18 projektů pro jednací síně Krajského soudu v Hradci Králové včetně pobočky v Pardubicích.

5. Na základě faktury (daňového dokladu 2115001862) vystavené dne 9. 12. 2021 byla dodavateli uhrazena ze strany objednatele částka 78 408 Kč a na základě faktury (daňového dokladu 2115001932) vystavené dne 10. 12. 2021 byla dodavateli uhrazena ze strany objednatele částka 78 408 Kč, přičemž na základě předmětných dvou faktur (dále jen „Faktury“) takto v prosinci 2021 celkem dodavateli zaplacená částka 156 816 Kč ze strany objednatele odpovídá dle Rámcové dohody ceně 18 převzatých projektů pro jednací síně Krajského soudu v Hradci Králové včetně pobočky v Pardubicích.

6. Na základě e-mailové komunikace mezi smluvními stranami ze dne 6. 6. 2022 a 7. 6. 2022 projevíly obě smluvní strany vůli řešit veškeré práce s justiční síní – porota v budově Krajského soudu v Hradci Králové samostatně ke konci projektu „ELEKTRONIZACE JEDNACÍCH SÍNÍ“ nebo zcela mimo tento projekt s tím, že tato společná vůle se neprojevila ve formalizované podobě dodatku ke Smlouvě uvedené v odstavci 1 tohoto článku, ale toliko v podobě prohlášení dodavatele uvedeného na listině objednatele ze dne 5. 11. 2020 vedené pod zn. Spr 4393/2020, že „zpracováno bude pouze 18 JS“.

7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku Dohody, s ohledem na skutečnosti uvedené v odstavci 6 tohoto článku Dohody, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění změny Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku Dohody v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak dále uvedeno.

II.

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že poskytnuté a převzaté plnění dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 článku I. této Dohody, tzn. vypracování a předání 18 projektů pro jednací síně Krajského soudu v Hradci Králové včetně pobočky v Pardubicích, odpovídá vůli obou smluvních stran při plnění Smlouvy uvedené v odstavci 1 článku I. této Dohody s tím, že rozsah takto poskytnutého plnění je rovněž v souladu s Předávacími protokoly 1 a 2 a se zaplacenými Fakturami.

2. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS Smlouvy uvedené v článku I. odstavec 1 této Dohody, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této Dohody v souladu se ZRS.

III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich opravdové, svobodné, omylu prosté a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v úsni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Hradec Králové

Praha

Objednatel:

**Ing. Jaroslava
Bujárková**

Digitálně podepsal Ing. Jaroslava
Bujárková
Datum: 2023.03.02 09:38:13 +01'00'

.....
Česká republika - Krajský soud v Hradci Králové
Ing. Jaroslava Bujárková
ředitelka správy soudu

Dodavatel:

**Ing. David
Lesch**

Digitálně podepsal
Ing. David Lesch
Datum: 2023.03.01
19:30:30 +01'00'

.....
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Ing. David Lesch
předseda představenstva