

Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021
ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

č. objednatele: 06/ORM/2021
č. zhotovitele: 414/2021

(dále jen „Dodatek č. 9“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

XXX

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bc. Ondřej Halama - vedoucí odboru rozvoje města

XXX

Josef Vojtěch - referent odboru rozvoje města

XXX

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Jan Křístek – jednatel

XXX

Zastoupený ve věcech technických:

Jan Čulík – výrobní náměstek

XXX

Bankovní spojení: KB a.s., Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: XXX

IČ: 15030741

DIČ: CZ 15030741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 9, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“**.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je

specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 9 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ upravuje se odstavec 3.1. a dále se doplňuje o odstavec 3.15, které zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	36.294.337,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	37.048.976,33 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	37.274.784,89 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	38.495.389,40 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 5 bez DPH	39.104.312,06 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 6 bez DPH	38.149.052,63 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 8 bez DPH	38.012.123,61 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 9 bez DPH	38.031.299,01 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.986.572,79 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	46.017.871,80 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

„3.15. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci rozvojové péče po odsouhlasení soupisů provedených prací objednatelem.

2. Článek 5 „Povinnosti objednatele a zhotovitele“ se doplňuje o odstavec 5.12., který zní takto:

„5.12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o provádění rozvojové péče minimálně 3 dny před vlastním zahájením jednotlivých prací.

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.74. až 11.80., které zní takto:

- „11.74. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12.02.2021 ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 zůstávají tímto Dodatkem č. 9 nedotčena a nemění se.
- 11.75. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.76. Tento Dodatek č. 9 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.77. Uzavření tohoto Dodatku č. 9 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 18.01.2023 usnesením č. 25/23.
- 11.78. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 9 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.79. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 9 smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.80. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 9 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Přílohy: č. 1 – ZL 08 vč. příloh,

Ve Vysokém Mýtě dne 8.2.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 26.1.2023

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Jan Křístek, jednatel