

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Aš, Kvapilova (Slunečná) ulice – komunikace a inženýrské sítě – Etapa I.

Město Aš

JINDŘICHOHADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.

Stavba:

objednatel:

zhotovitel:

|        |               |                                                                                                                                                                             | CENA DLE SOD |          |           |        | Změnový list   |                    |                   |            |             |                     |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------|----------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|
| Poř.č. | Položka       | Text                                                                                                                                                                        | MJ           | Množství | Jedn.cena | Celkem | množství změny | zůstatek/ navýšení | cena celkem změna | zůstatek   | navýšení    | CENA CELKEM bez DPH |
| ZL 1.1 | SO 331        | RŠ 5 - RŠ 8 - Změna zatřídění hornin - navýšení horniny tř. 5 a tř. 6                                                                                                       |              |          |           |        |                |                    |                   | 288 501,72 | -687 439,65 | -398 937,93         |
| URS    | 2 K 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně<br><i>235,011+12,369+21,375+1,125=269,880</i>                          | m3           |          | 372,00    | 0,00   | -269,880       | 269,88             | -100 395,36       | 100 395,36 | 0,00        |                     |
|        | 6 K 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                   | m3           |          | 277,00    | 0,00   | -269,880       | 269,88             | -74 756,76        | 74 756,76  | 0,00        |                     |
|        | 7 K 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><i>(235,011+21,375+12,369+1,125)*15=4048,2</i> | m3           |          | 28,00     | 0,00   | -4 048,200     | 4 048,20           | -113 349,60       | 113 349,60 | 0,00        |                     |
|        | 8 K 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br><i>235,011+21,375=256,386</i>                                  | m3           |          | 277,00    | 0,00   | 256,386        | -256,39            | 71 018,92         | 0,00       | -71 018,92  |                     |
|        | 9 K 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><i>256,386*15=3845,790</i>                     | m3           |          | 28,00     | 0,00   | 3 845,790      | -3 845,79          | 107 682,12        | 0,00       | -107 682,12 |                     |
|        | URS 132454103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně<br><i>104,53*1*1,5*0,95+16,24*1*1,5*0,95+44,15*1*1,5*0,95=235,011</i> | m3           |          | 1790,00   | 0,00   | 235,011        | -235,01            | 420 669,69        | 0,00       | -420 669,69 |                     |
|        | URS 131451201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně<br><i>4*1,5*1,5*2,5*0,95=21,375</i>                                                | m3           |          | 2140,00   | 0,00   | 21,375         | -21,38             | 45 742,50         | 0,00       | -45 742,50  |                     |
|        | URS 132554103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně<br><i>104,53*1*1,5*0,05+16,24*1*1,5*0,05+44,15*1*1,5*0,05=12,369</i> | m3           |          | 2170,00   | 0,00   | 12,369         | -12,37             | 26 840,73         | 0,00       | -26 840,73  |                     |
|        | URS 131551201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně<br><i>4*1,5*1,5*2,5*0,05=1,125</i>                                                | m3           |          | 2640,00   | 0,00   | 1,125          | -1,13              | 2 970,00          | 0,00       | -2 970,00   |                     |
|        | URS 162751157 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7<br><i>12,369+1,125=13,494</i>                                    | m3           |          | 431,00    | 0,00   | 13,494         | -13,49             | 5 815,91          | 0,00       | -5 815,91   |                     |
| URS    | 162751159     | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><i>13,494*15=202,41</i>                       | m3           |          | 33,10     | 0,00   | 202,410        | -202,41            | 6 699,77          | 0,00       | -6 699,77   |                     |
| ZL 1.2 | SO 301        | RŠ 3 - RŠ 6 - Změna zatřídění hornin - navýšení horniny tř. 5 a tř. 6                                                                                                       |              |          |           |        |                |                    |                   | 127 884,47 | -307 579,52 | -179 695,05         |
| URS    | 2 K 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně<br><i>96,549+17,100+5,082+0,900=119,630</i>                            | m3           |          | 372,00    | 0,00   | -119,630       | 119,63             | -44 502,36        | 44 502,36  | 0,00        |                     |
|        | 6 K 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                   | m3           |          | 277,00    | 0,00   | -119,630       | 119,63             | -33 137,51        | 33 137,51  | 0,00        |                     |
|        | 7 K 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><i>119,630*15=1794,450</i>                     | m3           |          | 28,00     | 0,00   | -1 794,450     | 1 794,45           | -50 244,60        | 50 244,60  | 0,00        |                     |
|        | 8 K 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5<br><i>96,549+17,100=113,649</i>                                   | m3           |          | 277,00    | 0,00   | 113,649        | -113,65            | 31 480,63         | 0,00       | -31 480,63  |                     |
|        | 9 K 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><i>113,649*15=1704,728</i>                     | m3           |          | 28,00     | 0,00   | 1 704,728      | -1 704,73          | 47 732,37         | 0,00       | -47 732,37  |                     |
|        | URS 132454103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně<br><i>101,63*1*1*0,95=96,549</i>                                      | m3           |          | 1790,00   | 0,00   | 96,549         | -96,55             | 172 821,82        | 0,00       | -172 821,82 |                     |

|                                                      |            |                                                                                                                                                      | CENA DLE SOD |          |           |             | Změnový list   |                    |                   |                   |                      |                     |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Poř.č.                                               | Položka    | Text                                                                                                                                                 | MJ           | Množství | Jedn.cena | Celkem      | množství změny | zůstatek/ navýšení | cena celkem změna | zůstatek          | navýšení             | CENA CELKEM bez DPH |
| ÚRS                                                  | 131451201  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně<br><i>4*1,5*1,5*2*0,95=17,100</i>                           | m3           |          | 2140,00   | 0,00        | 17,100         | -17,10             | 36 594,00         | 0,00              | -36 594,00           |                     |
| ÚRS                                                  | 132554103  | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně<br><i>101,63*1*1*0,05=5,082</i>               | m3           |          | 2170,00   | 0,00        | 5,082          | -5,08              | 11 026,86         | 0,00              | -11 026,86           |                     |
| ÚRS                                                  | 131551201  | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně<br><i>4*1,5*1,5*2*0,05=0,900</i>                           | m3           |          | 2640,00   | 0,00        | 0,900          | -0,90              | 2 376,00          | 0,00              | -2 376,00            |                     |
| ÚRS                                                  | 162751157  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7<br><i>5,082+0,900=5,982</i>               | m3           |          | 431,00    | 0,00        | 5,982          | -5,98              | 2 578,03          | 0,00              | -2 578,03            |                     |
| ÚRS                                                  | 162751159  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m<br><i>5,982*15=89,723</i> | m3           |          | 33,10     | 0,00        | 89,723         | -89,72             | 2 969,81          | 0,00              | -2 969,81            |                     |
| <b>ZL 1.3 SO 331 Osazení spadiště</b>                |            |                                                                                                                                                      |              |          |           |             |                |                    |                   | <b>8 121,60</b>   | <b>-123 679,00</b>   | <b>-115 557,40</b>  |
| ÚRS                                                  | 896211212  | Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z čediče horní potrubí DN 250 nebo 300                                                          | kus          |          | 48300,00  | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 48 300,00         | 0,00              | -48 300,00           |                     |
| ÚRS                                                  | 896290113  | Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky                                                                                     | kus          |          | 17200,00  | 0,00        | 4,000          | -4,00              | 68 800,00         | 0,00              | -68 800,00           |                     |
| 38 M                                                 | 59224052   | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm                                                                                   | kus          |          | 2470,50   | 0,00        | -1,000         | 1,00               | -2 470,50         | 2 470,50          | 0,00                 |                     |
| 39 M                                                 | 59224064-1 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x60x15cm                                                                                                | kus          |          | 5651,10   | 0,00        | -1,000         | 1,00               | -5 651,10         | 5 651,10          | 0,00                 |                     |
| 36 K                                                 | 877360320  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250                                                                        | kus          |          | 552,00    | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 552,00            | 0,00              | -552,00              |                     |
|                                                      |            | Odbočka PP KG DN 250/250 45°                                                                                                                         | kus          |          | 1861,20   | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 1 861,20          | 0,00              | -1 861,20            |                     |
| ÚRS                                                  | 877365211  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250                                                          | kus          |          | 316,00    | 0,00        | 4,000          | -4,00              | 1 264,00          | 0,00              | -1 264,00            |                     |
|                                                      |            | Koleno PP KG DN 250/45°                                                                                                                              | kus          |          | 709,50    | 0,00        | 3,000          | -3,00              | 2 128,50          | 0,00              | -2 128,50            |                     |
|                                                      |            | Přesuvka PP KG DN 250                                                                                                                                | kus          |          | 773,30    | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 773,30            | 0,00              | -773,30              |                     |
|                                                      |            |                                                                                                                                                      |              |          | 0,00      |             |                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
| <b>ZL 1.4 SO 341 dodávka a montáž šoupěte DN 200</b> |            |                                                                                                                                                      |              |          |           |             |                |                    |                   | <b>5 940,40</b>   | <b>-35 936,98</b>    | <b>-29 996,58</b>   |
| ÚRS                                                  | 891351112  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200                                                                                                    | kus          |          | 2490,00   | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 2 490,00          | 0,00              | -2 490,00            |                     |
|                                                      |            | šoupě přírubové vodovodní DN200                                                                                                                      | kus          |          | 13297,61  | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 13 297,61         | 0,00              | -13 297,61           |                     |
| ÚRS                                                  | 230220001  | Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580                                                                                                        | kus          |          | 564,00    | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 564,00            | 0,00              | -564,00              |                     |
|                                                      |            | zemní souprava pro šoupata DN200                                                                                                                     | kus          |          | 2244,85   | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 2 244,85          | 0,00              | -2 244,85            |                     |
| 42 K                                                 | 899401112  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                                                                              | kus          |          | 586,00    | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 586,00            | 0,00              | -586,00              |                     |
| 43 M                                                 | 42291352   | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky                                                                         | kus          |          | 1083,60   | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 1 083,60          | 0,00              | -1 083,60            |                     |
| 17 K                                                 | 857314122  | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150                                                                               | kus          |          | 2020,00   | 0,00        | -1,000         | 1,00               | -2 020,00         | 2 020,00          | 0,00                 |                     |
| 18 M                                                 | 55253530-1 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 175/80                                                                  | kus          |          | 3920,40   | 0,00        | -1,000         | 1,00               | -3 920,40         | 3 920,40          | 0,00                 |                     |
| ÚRS                                                  | 857354122  | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200                                                                               | kus          |          | 2530,00   | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 2 530,00          | 0,00              | -2 530,00            |                     |
|                                                      |            | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 200/80                                                                                   | kus          |          | 13140,92  | 0,00        | 1,000          | -1,00              | 13 140,92         | 0,00              | -13 140,92           |                     |
|                                                      |            |                                                                                                                                                      |              |          | 0,00      |             |                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
| <b>CELKEM</b>                                        |            |                                                                                                                                                      |              |          |           | <b>0,00</b> |                |                    | <b>724 186,95</b> | <b>430 448,19</b> | <b>-1 154 635,14</b> | <b>-724 186,95</b>  |
| <b>CELKEM</b>                                        |            |                                                                                                                                                      |              |          |           |             |                |                    |                   | <b>0,00</b>       | <b>-724 186,95</b>   |                     |
| od počátku celkem                                    |            |                                                                                                                                                      |              |          |           |             |                |                    |                   | zůstatek          | navýšení             |                     |

| rekapitulace            | cena v Kč bez DPH |            |               |
|-------------------------|-------------------|------------|---------------|
|                         | SOD               | ZL         | celkem vč. ZL |
| cena dle SOD            | 7 870 087,90      | 0,00       | 0,00          |
| cena změny - ZL č.1     |                   | 724 186,95 |               |
| cena díla celkem vč. ZL | 7 870 087,90      | 724 186,95 | 8 594 274,85  |