



Časový harmonogram

"ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2-realizace" **ČASOVÝ HARMONOGRAM**

Předpoklad:

- a) Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště....předpoklad 4Q/2022-uvažujeme od 19.12.2022
- b) Předání staveniště do 10 dnů od podpisu SOD a jejího nabytí účinnosti
- c) Termín provedení díla: do 24 týdnů ode dne předání staveniště...tj.cca.do 6 měsíců

TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Předání staveniště do 10 dnů od podpisu SOD a jejího nabytí účinnosti																								
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště-uvažujeme od 19.12.2022																								
Zařízení staveniště																								
Prostory pro PET/CZ včetně zázemí v Pavilonu CH2																								
Bourací práce																								
Stavební a konstrukční část																								
Zdravotně technické instalace																								
Ústřední vytápění																								
Chlazení																								
Vzduchotechnika																								
Elektroinstalace-silnoproud																								
Elektroinstalace-slaboproud																								
Měření a regulace																								
Medioplýny																								
Vnitřní vybavení																								
Ochranná opatření																								
Předložení částí dokumentace skut.provedení a další doklady-PRŮBĚŽNĚ																								
Termín provedení díla: do 24 týdnů ode dne předání staveniště																								

V Praze dne 14.11.2022

(na základě plně moci ze dne 25.3.2022)

FINANČNÍ HARMONOGRAM

"ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2-realizace"

Předpoklad:

- a) Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště....**předpoklad 4Q/2022-uvažujeme od 19.12.2022**
- b) Předání staveniště do 10 dnů od podpisu SOD a jejího nabytí účinnosti
- c) Termín provedení díla: do 24 týdnů ode dne předání staveniště...tj.cca.do 6 měsíců

tj.celková lhůta provádění díla činí....24 týdnů = tj.cca.6 měsíců

FAKTURACE v Kč bez DPH	měsíce						
	2022-2023						
	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
Fakturace v Kč bez DPH dle HMG	321 000 Kč	4 714 596 Kč	5 221 471 Kč	5 589 630 Kč	5 822 218 Kč	6 296 697 Kč	347 147 Kč

CELKEM bez DPH

28 312 759 Kč

V Praze dne 15.11.2022



(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Složení realizačního týmu



SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU – SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Dodavatel:	AVERS spol.s r.o.
Sídlo:	Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO:	41190840
Název veřejné zakázky:	„ÚVN, Prostory pro PET/CT včetně zázemí v Pavilonu CH2 – realizace“

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet:

HLAVNÍ STAVBYVEDOUcí	
Titul, jméno a příjmení	
Délka praxe (počet roků odborné praxe v pozici hlavní stavbyvedoucí)	
Poměr k účastníkovi	Zaměstnanec podpodavatele

a) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE	
účast na min 1 referenci stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce zdravotnického, výzkumného či obdobného zařízení, která zahrnovala výstavbu nebo úpravy prostor pracoviště se zdrojem ionizujícího záření používaným v kombinaci s otevřeným radionuklidovým zářičem (např. PET/CT, SPECT/CT apod.) na pozici hlavní stavbyvedoucí.	
Název referenční zakázky	Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK
Objednatel / Investor	Univerzita Karlova, MFF
Investiční náklady v Kč bez DPH	105,464 mil.Kč bez DPH
Doba a místo realizace zakázky	03/2022-10/2022, Praha
Stručný popis zakázky	Rekonstrukce stávajícího objektu sloužícího pro školní a výzkumné laboratoře se speciálně protiotřesově chráněnou nosnou konstrukcí. V budově L je umístěn Van de Graaffův urychlovač a školní jaderný reaktor VR-1.
Kontaktní osoby objednatele/investora, u kterých zadavatel může uvedené informace ověřit	



STAVBYVEDOUČÍ	
Titul, Jméno a příjmení	
Délka praxe (počet roků odborné praxe v <u>pozici hlavní stavbyvedoucí</u>)	
Poměr k účastníkovi	V pracovně-právním vztahu na dohodu o provedení práce

b) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE	
Název referenční zakázky	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUZEA V PRAZE
Objednatel/Investor	Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1, [redacted]
Investiční náklady v Kč bez DPH	299 mil.Kč bez DPH
Doba a místo realizace zakázky	06/2014 – 12/2016, UMPRUM, 17.listopadu 2, Praha 1
Stručný popis zakázky	Celková rekonstrukce hlavní budovy a obnovení její původní funkce, to znamená znovuotevření deseti sálů, původně určených pro výstavní účely a v průběhu let uzavřené jako depozitáře a pracovny. Obnova fasády a střechy, venkovních ploch, přípravy exponátů, rekonstrukce veškerých sítí, rozvodů a odpadů, restaurování vnitřních nástěnných maleb a obnova veškerých uměleckořemeslných prvků na budově po předchozím odstranění dodatečně instalovaných prvků (azbestové příčky na půdě a hobrové příčky v 6NP). Součástí stavebních úprav je vybudování prostorů pro návštěvníky v jižní polovině 1.NP budovy, prodejny vstupenek, WC a restaurace, která bude využívat zahradu, dosud pro veřejnost přístupnou pouze výjimečně. V půdních prostorech vybudování pracoven pro pracovníky muzea.
Kontaktní osoby objednatele/investora, u kterých zadavatel může uvedené informace ověřit	[redacted]



V místě:	Praha
Dne:	27.12.2022
Osobou (osobami):	Jan Koška, jednatel
Podpis(y), příp. razítko:	Jan Koška Digitálně podepsal Jan Koška Datum: 2022.12.27 15:10:04 +01'00'

Příloha: Další doklady dle požadavku zadavatele, jimiž bylo u jednotlivých osob realizačního týmu prokázáno splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v bodě 10 zadávací dokumentace



Pojistná smlouva / pojistný certifikát

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistník a pojištěný: AVERS, spol. s r.o.
Praha 4, Michelská 240, PSČ 141 00, Česká republika
IČ: 41190840

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika
IČ: 47116617

Pojistná smlouva číslo: 7721069964

Pojistné nebezpečí: Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Limit pojistného plnění: 260 000 000,- Kč za všechny pojistné události během jednoho pojistného roku*

Počátek pojištění: 28.11.2017 (0:00) **Konec pojištění:** 27.11.2024 (24:00),

Územní platnost pojištění: celý svět vyjma USA, Kanady

*Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 260 000 000 Kč se sjednává výlučně v souvislosti s prováděním následujícího díla: Rekonstrukce objektu Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně, objednatel díla: Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenskej republiky.

Pro ostatní zakázky se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 200 030 000 Kč.


Odchylně od čl. 8 odst. 1) věty druhé ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 300 060 000 Kč.

Odchylně od čl. 8 odst. 2) věty třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech takových pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění, jejichž příčiny vzniku újem nastaly během jednoho pojistného roku, pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku příslušného sublimitu účinného v tom pojistném roce, kdy nastaly příčiny vzniku újem všech těchto pojistných událostí.

Pro odpovědnost za cizí věci převzaté včetně motorových vozidel se sjednává sublimit pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 150 030 000 Kč.

Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, sublimity pojistného plnění výše neuvedené, podmínky pojištění apod.) je uveden v pojistné smlouvě č. 7721069964.

Toto potvrzení nijak nemění ani nerozšiřuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7721069964.



Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group