

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2020 na provedení díla **zpracování projektové dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Okružní – etapa C“**

1. Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Aleš Sitař, vedoucí odboru Správy majetku a investic
IČ: 00294136
DIČ: CZ 00294136
(dále jen „objednatel“)

2. PETRPROJEKT s.r.o.

zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 111354.
sídlo: Líšeňská 4504/50, 636 00 Brno - Židenice
IČO 08001839, DIČ CZ08001839
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2501768113/2010
zastoupená Ing. Tomášem Petrem
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 8, odst. 1 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Článek 1

Předmět a účel smlouvy

1. Původně sjednaný rozsah návrhu stavebních úprav je rozšířen o následující úsek:
 - Rekonstrukce komunikace na ul. Hornická a Lužánky v celkové délce přibližně 190 m, od křižovatky Luční x Hornická, po plánovanou křižovatku ul. Lužánky s lokalitou Rovinky u č.p. 952.
 - Komunikace k bytovým domům č.p. 957 – 958 na ul. Okružní bude propojena s plánovanou lokalitou Rovinky.
 - V rámci stavebních úprav dojde rekonstrukci a navýšení počtu parkovacích a odstavných stání pro vozidla typu O2, rekonstrukci komunikací pro pěší a rekonstrukci veřejného osvětlení.

Předpokládané členění projektové dokumentace na stavební objekty:

- 101, 102, 103 Komunikace
- 301, 302, 303 Kanalizační přípojky, vsakování
- 401, 402, 403 Veřejné osvětlení
- 801, 802, 803 Sadové úpravy

Článek 2

Doba plnění

1. Termín plnění díla nejpozději do 30.09.2023.

Čl. 4
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **541 000 Kč bez DPH** (dále jen cena). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byla schválen starostou města na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek ke dni jeho podpisu.

V Bystřici nad Pernštejnem
dne

v Brně
dne

.....
Mgr. Martin Horák
objednatel

.....
Ing. Tomáš Petr
zhotovitel