

Dodatek č. 2 SoD o dílo č. SOD/3/2022 (objednatel)
č. 055/1/2022 (1856.2241055KDA)
Velká Bíteš-novostavba 14 BD-vodovod a kanalizace ul. U
Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo	
a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou	

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený:	Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
- ve věcech technických:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1005845621/0100
Zapsaný v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561	

(dále jen **zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ujednání.

Čl. 2 Předmět plnění

Doplňuje se o bod:

2.10. Předmětem dodatku č. 2 je:

Změnový list č. 2 – neprovedené práce

Čl. 5 Cena díla

Mění se bod 5.1:

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

SoD	11 368 278,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	364 761,08 Kč bez DPH
Celková cena SoD vč. dod. č. 1	11 733 039,97 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	- 44 601,55 Kč bez DPH
Celková cena SoD vč. dod. č. 2	11 688 438,42 Kč bez DPH

(dále jen cena)

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o body:

17.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Rozpočet k dodatku č. 2 a Změnový list č. 2

17.10. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou beze změny.

Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/3/2022 (objednatel), č. 055/1/2022 (1856.2241055KDA) (zhotovitel) a dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2022 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne (viz elektr. podpis)

V Brně, dne (viz elektr. podpis)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsdkyně předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.