

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Miras – stavitelství a sanace s.r.o.

zast. jednatelem společnosti p. Michalem Fictumem

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

Se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 9“)

Název veřejné zakázky

00061007 - Realizace úspor veřejné administrativní budovy - opakované řízení

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek IV.

Doba a místo plnění

Ukončení doby plnění se mění následovně:

Ukončení doby plnění:

Vstupní schodiště do objektu „B“ + zpevněné plochy:
nejpozději do **30.5.2017**.

Ostatní práce nejpozději do **15.8.2017**.

**Článek V.
Cena díla**

Cena díla se z důvodu víceprací a méněprací, jejichž rozsah je specifikován v přílohách ZL-34 přípočet a ZL-34 odpočet, zvyšuje o částku **944.075,69 Kč bez DPH, tj. 1.142.331,59 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 4, dodatku č. 6, dodatku č. 8 a dodatku č. 9 činí celkem:

Cena bez DPH	15.022.744,1 Kč
DPH 21%	3.154776,26 Kč
Cena včetně DPH	18.177.520,37 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

**Článek XV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 9 byl schválen Radou města Jičína č. 88 ze dne 10.5.2017.
2. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 9 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 9 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 12.5.2017

V Praze dne 19.5.2017

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Miras – stavitelství a sanace s.r.o.
Michal Fictum
jednatel společnosti