

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 145/17/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

### **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
IČO: 00000078  
DIČ: CZ00000078  
e-mail: sekretariat@lslany.cz  
tel.: +420 313 502 074  
(dále také jako „Objednatel“)

a

### **Energie - stavební a báňská a.s.**

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
doručovací adresa Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1399  
IČO: 45146802  
DIČ: CZ45146802

zastoupená ve věcech smluvních I  
zastoupená ve věcech technických

(Správce nebo Společník 1)

a

### **SYNER, s.r.o.**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, vložka 5153  
IČO: 48292516  
DIČ: CZ48292516

(Společník 2)

### **Společnost: „ESB/SYNER - Lánská obora II.“**

založená výše uvedenými Společníky v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společenskou smlouvou ze dne 23.9.2016 a plné moci ze dne 23.9.2016, se sídlem Správce společnosti Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol, kdy Správce společnosti je Energie - stavební a báňská, a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO 45146802, která je na základě citované smlouvy pověřena správou společných záležitostí Společnosti, přijímat závazky a pokyny za celou Společnost a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo, a její případné dodatky, bude podepisována každým Společníkem samostatně. Ověřená kopie Společenské smlouvy, vč. plné moci

ze dne 23.9.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Správce Společnosti, je součástí předložené nabídky.

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále všichni společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

### **I.**

#### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2017 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce **„Lánská obora - zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, včetně opětovného zalesnění - II. etapa“** (dále jen "Smlouva").

### **II.**

#### **ZMĚNA SMLOUVY**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě znění čl. XIX.6 Smlouvy, a to následovně:

XIX.6 V případě, že nebude na rok 2017 a rok 2018 zajištěn potřebný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu, je Objednatel oprávněn přerušit provádění díla (tzn. přerušit provádění stavebních prací), a to do doby, než budou tyto finanční prostředky zajištěny. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli jakoukoli náhradu škody či jiný postih. Objednatel je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně písemně Zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku přerušování provádění prací a tato opatření je povinen předem s Objednatelem projednat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Pokud nebude Objednatelem zajištěn potřebný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu ani v dodatečně přiměřené lhůtě 6-ti měsíců od oznámení o nezajištění finančních prostředků, je Zhotovitel povinen dílo protokolárně předat Objednateli.

### **III.**


#### **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 10.5.2017 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

V Lánech dne 10.5.2017


Za Objednatele:




Ing. Miloš Balak  
ředitel

**LESNÍ SPRÁVA LÁNY** ①  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012


Za Zhotovitele:



Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva  
Energie - stavební a báňská a.s.



JUDr. Robert Špott  
jednatel  
SYNER, s.r.o.



Ing. Luboš Váňa  
jednatel  
SYNER, s.r.o.