

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb

Smluvní strany:

Obchodní společnost:	Jihočeské nemocnice, a.s.
IČ:	26093804
DIČ:	CZ699005400
Se sídlem:	B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7
Zastoupená:	Mgr. Petrem Studenovským, předsedou představenstva Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	196948652/0300

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1451

Dále jen jako „**Klient**“ na straně jedné

a

Obchodní společnost:	Advance Hospital Analytics s.r.o.
IČ:	01702513
DIČ:	CZ01702513
Se sídlem:	U Háje 296/22, Braník, 147 00 Praha 4
Zastoupená:	MUDr. Ing. Danielem Hodycem, Ph.D., jednatelem
Číslo účtu:	7538851001/5500

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 210518, oddíl C

dále jen jako „**Poradce**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 8. 8. 2022 dále jen („**Dodatek**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 8. 8. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování poradenských služeb. Předmětem této Smlouvy je zajistit poskytování poradenských služeb Poradcem Klientovi v rámci zakázky s názvem „Analýza efektivity zdravotní péče poskytované v rámci Jihočeského kraje“, a to v rozsahu daném Přílohou č. 1 této smlouvy.
- 1.2 Po vzájemném projednání a vzájemném posouzení se smluvní strany dohodly na doplnění a změně výše citované smlouvy spočívající zejména v úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 V Příloze č. 1 Smlouvy byl dohodnut časový rozsah Fáze 1 – Přípravná část na období 08 – 10/2022. Na Fázi 1 navazovaly další fáze projektu. Vzhledem k tomu, že ze strany VZP došlo k pozdějšímu předání dat, není možné dodržet původně dohodnutý termín realizace.
- 2.2 Převzetí dat od VZP proběhlo až v období 12/2022, tedy o 2 měsíce později, než bylo dohodnuto ve Smlouvě. Tato skutečnost nebyla zaviněna žádnou ze smluvních stran, ale objektivními důvody na straně VZP.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že časový rozsah dalších fází analýzy bude následující:

Fáze 2 – Analytická část

Časový rozsah: 2/2023 – 3/2023

Fáze 3 – Návrhová část

Časový rozsah: 4/2023 – 5/2023

- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že změna časového rozsahu analýzy, zapříčiněná objektivními důvody, nebude považována za porušení Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek vstoupí v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Za zveřejnění tohoto Dodatku a plnění ostatních povinností podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, odpovídá Klient. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že uveřejněním této Smlouvy bez údajů chráněných obchodním tajemstvím nedochází k porušení povinností dle článku 6. této Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž má každé vyhotovení platnost originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ho níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

V Českých Budějovicích dne 2. 3. 2023

V Praze dne 24. 2. 2023

Za Klienta:

Za Poradce:

.....
Mgr. Petr Studenovský
předseda představenstva
Jihočeské nemocnice, a.s.

.....
MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D.
jednatel
Advance Hospital Analytics s.r.o.

.....
Ing. Michal Čarvaš, MBA
člen představenstva
Jihočeské nemocnice, a.s.