



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBK08

MMOPP00NBK08

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru

Zakázka: Rekreační oblast Stříbrné jezero – 1. etapa

Článek I. Smluvní strany

Stavebník:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

datová schránka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „**Stavebník**“)

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava

[REDACTED]

[REDACTED]

Projektant:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

datová schránka:

E-mailová adresa:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

zapsána:

STUDIO – D Opava s.r.o.

č.p. 171, 747 74 Holasovice

Ing. arch. Lubomírem Dehnerem, jednatelem

26833115

CZ26833115

944469c

[REDACTED]

Komerční banka, a. s., pobočka Opava

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27923

(dále jen „Projektant“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2020 Smlouvu o výkonu autorského dozoru v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00IKK6U) dále jen „Smlouva“ a dne 09.02.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRZ3E) (dále jen „Dodatek č. 1“).

Výše uvedená investiční akce nemohla být z objektivních důvodů realizována v původně sjednaném termínu, a proto byl se zhotovitelem díla - společností Metrostav a.s. uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, kterým byl mimo jiné posunut termín pro zhotovení díla do 01.06.2023, což znamená prodloužení lhůty výstavby o 5 měsíců.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost uzavírají Stavebník a Projektant tento Dodatek č. 2, kterým deklarují svou vůli a zavazují se pokračovat v plnění všech vzájemných práv a povinností dříve sjednaných ve Smlouvě (dále také jen „dodatek“) způsobem dále níže upraveným.

Článek III.

Doba trvání závazků

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné závazky uvedené ve Smlouvě budou nově plnit do dne vydání rozhodnutí o zkušebním provozu a souhlasu s užíváním stavby Rekreační oblast Stříbrné jezero – 1. etapa, a to maximálně však na dobu 5 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku uveřejněním v registru smluv.

Článek IV.

Odměna a platební podmínky

Stavebník je povinen uhradit Projektantovi odměnu za řádný výkon autorského dozoru podle tohoto dodatku vypočtenou způsobem uvedeným v nedílné příloze č. 1 tohoto dodatku, tj. **800,00 Kč** za každou realizovanou hodinu výkonu autorského dozoru (hodinová sazba autorského dozoru, která zahrnuje i veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru včetně nákladů na dopravu, je v příloze č. 1 této smlouvy uvedena bez DPH). Výkon autorského dozoru bude dle tohoto dodatku **maximálně dalších 20 hodin**. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše odměny za řádný výkon autorského dozoru dle tohoto dodatku bude činit:

Cena bez DPH	16.000,00 Kč
DPH 21%	3.360,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	19.360,00 Kč

Uvedená maximální úplata vychází z rozsahu autorského dozoru specifikovaného v nedílné příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Stavebník obdrží tři vyhotovení a Projektant jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.02.2023, č. usnesení 480/11/RM/23, bod 1b).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou

smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.


Příloha: č. 1 – cenová nabídka ze dne 02.02.2023
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem dodatku má přednost dodatek)

V Opavě dne: 02. 03. 2023

V Holasovicích dne: 02. 03. 2023

Za Stavebníka:

Za Projektanta:



primátor



1. náměstek primátora

Po dobu nepřítomnosti zastupuje

REKREAČNÍ OBLAST STŘÍBRNÉ JEZERO

AUTORSKÝ DOZOR 2023 - NABÍDKA

jméno	profese	počet hodin	Kč/hod.	CELKEM BEZ DPH
	SO-103, SO-104, SO-12	20	800	16 000 Kč
CELKEM				

V hodinové sazbě jsou započítány všechny náklady včetně cestového,
Počet hodin je maximální - čerpání dle potřeby.

V Opavě 2.2. 2023



STUDIO-D Opava s.r.o.

747 74 Holasovice 171

