

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ ČINNOSTI
Projektové práce ZUŠ Železný Brod

č. objednatele

č. zhotovitele

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

město Železný Brod,

sídlo: Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22,
adresa pro doručování: Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22,
datová schránka: zbgbryd,
IČO: 00262633,
DIČ: CZ00262633,

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka – starosta města

hlavní kontaktní osoba objednatele: Mgr. Martin Řehák, Městský úřad Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, tel. 777 718 905, m.rehak@zelbrod.cz

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Hájek, 

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

Design 4 – projekty staveb, s.r.o.,

sídlo: Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, korespondenční adresa –
provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov,
adresa pro doručování: Trávnice 902, 511 01 Turnov,
datová schránka: xhpuqd,
IČO: 228 01 936,
DIČ (v případě plátce DPH): CZ22801936,

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti,

zástupce ve věcech technických:

Ing. Jindřich Lechovský, tel.  e-mail 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov,
číslo účtu: 107-4205390207/0100,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“).

II.
Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnuté projektové činnosti ze dne 27. 7. 2022, kterým se upravuje termín ukončení realizace díla.

Důvodem je dodatečná změna dopravního řešení včetně dopravy v klidu na základě projednání v rámci projektového týmu.

III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

2. Doba plnění:

- c) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí: do 60 dnů od odsouhlasení finální varianty dopravního řešení,

VIII. CENA ZA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena se mění z původní:

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

- c) cena za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu – stavby a vybavení:
 - 1.200.000,- Kč bez DPH,
 - 1.452.000,- Kč včetně DPH

následovně na novou:

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

- c) cena za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu – stavby a vybavení:
 - 1.334.000,- Kč bez DPH,
 - 1.614.140,- Kč včetně DPH

Do článku

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

se vkládá tento bod 11:

11. Vzhledem k tomu, že objednatel zapojil do smluvního vztahu třetí osobu Ing. arch. Hilperta jako Autora studie, smluvní strany definují součinnost Autora a objednatele směrem ke zhotoviteli následovně. Zhotovitel bude koordinovat řešení s Autorem ve smyslu smlouvy mezi Autorem a objednatelem. V případě, kdy součinnost autora nebude pro provádění díla dostačující, jako např. pozdní reakce Autora apod. vzniknou zhotoviteli, vzhledem k většímu množství projektantů jednotlivých profesí, zvýšené náklady z přerušení projekčních prací ve smyslu §2594 zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. V případě takové situace má zhotovitel právo požadovat úhradu oprávněných zvýšených nákladů z přerušení nad rámec ceny dle Smlouvy o dílo a budou odpovídajícím způsobem prodlouženy termíny plnění. Změna ceny a termínu bude měněna pouze formou dodatků ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek schválila rada města dne 20. 2. 2023 usnesením č.: 100/7R/2023.

V Turnově, dne

V Železném Brodě, dne

Za Zhotovitele:

Za objednatele:

Ing.
Jindřich
Lechovský

Digitálně podepsal Ing. Jindřich
Lechovský
DN: o=CZ, s=S.97-NTRCZ.22801936,
ou=DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. Jindřich Lechovský,
sn=Lechovský, givenName=Jindřich,
serialNumber=P53923
Datum: 2023.03.02 08:29:42 +01'00'

Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel společnosti

Mgr.
František
Lufinka

Digitálně podepsal
Mgr. František
Lufinka
Datum: 2023.03.01
06:35:05 +01'00'

Město Železný Brod
Mgr. František Lufinka
starosta města