

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně u PS TO Krnov na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 30,
31

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **691 229,95 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jso-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

traťový úsek Milotice nad Opavou – Brantice v km 76,250 – 76,810 (p. č. 537 v k. ú. Zátor)

traťový úsek Třemešná ve Sl. – Liptaň v km 1,700 – 3,280 (p. č. 2113/1 v k. ú. Liptaň)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční