

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S2/22-9710-01

Objednatel: **Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TU Ostrava“)

a

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**

Sídlo: Křenová 438/3, Veveřslavín, 162 00 Praha 6

Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

ID datové schránky: 7ikka66

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 43-6354140227/0100

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

Kontaktní osoby: ředitel pobočky v Ostravě

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S2/22-9710-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel v souladu s čl. II. odst. 1. písm. c) a čl. IV. odst. 1. písm. c) Smlouvy podal žádost o vydání územního rozhodnutí v řádném termínu dne 8. 9. 2022, dne 14. 10. 2022 pak došlo ze strany stavebního úřadu k přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že do dne uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy nebylo řízení obnoveno a územní rozhodnutí v této věci vydáno, přičemž pravomocné územní rozhodnutí je předpokladem pro podání žádosti o stavební povolení, která podle čl. IV. bodu 1. písm. d) Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě má být podána nejpozději do 26. 2. 2023, smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění vyplývajících z čl. IV. bodu 1. písm. d) Smlouvy, a to v souladu s ujednáním v následujícím čl. II. tohoto dodatku ke Smlouvě.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy:

- Dle čl. I odstavec druhý tohoto dodatku ke Smlouvě se čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nahrazuje novým zněním písm. d):
 - d) dle ustanovení čl. II. bod 1) písm. d) této smlouvy **do 10 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí**: podání žádosti o stavební povolení, včetně zahájení inženýrské činnosti. Stavební řízení musí být zahájeno nejpozději 10 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí s tím, že zahájení stavebního řízení bude prokázáno Objednateli dokumentem „Žádost o stavební povolení“ potvrzeným příslušným stavebním úřadem.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

V Ostravě
(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

V Praze
(datum v elektronickém podpisu)

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva