

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Sibiřská – obnova obrusné vrstvy vozovky“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

DOKOM FINAL s.r.o., Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

Zastoupený: Martinem Lieselem, Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25487230

DIČ: CZ25487230

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se zajištění řádného odtoku dešťové vody z komunikace a zabránění podmáčení přilehlého panelového domu a s tím souvisejícího provedení výškové úpravy části přilehlého chodníku z dlažby včetně s tím související výměny silničních obrub a výškové úpravy 1 ks uliční vpusti.

Došlo tudíž k navýšení stavebních prací spočívajících v provedení překládky části chodníku včetně související výměny silničních obrub a výškové úpravy 1 ks uliční vpusti, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	254 167,00 Kč
DPH 21 %	53 375,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	307 542,00 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací
(Slovy: „třístasedmtisíc pětsetčtyřicetdvakorunčeských“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 49 377,00 Kč bez DPH (59 746,00 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Dobrné dne 19.5.2017

V Ústí nad Labem dne 25.5.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací