

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576, 725 26 O.-Krásné Pole

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 / Je plátcem DPH

Zastoupen: starostou městského obvodu

Ing. Tomášem Výtiskem

Fakturační údaje:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Krásné Pole

Družební 576

725 26 Ostrava – Krásné Pole

Dále jen objednatel

a

GCH STAV s.r.o.

Bavlnářská 2885

IČ: 28600681

DIČ: CZ28600681

Zastoupen: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že podepsali dne 21.6.2022 smlouvu o dílo č. 20/2022 (VZ: P22V10000210) spočívající ve zhotovení nového chodníku na ul. Družební, úsek od parc. č. 2014 po vodárnu SMVaK (dále jen „Smlouva“).

Změny smlouvy:

čl. II.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodli na zrušení článku II odstavce 1 a je nahrazen novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „**Chodník podél ul. Družební – II. část**“ a to v rozsahu dle projektové dokumentace, vyhotovené panem Ing. Janem Ludvíkem, IČ: 02640911. Upravit vjezdy k jednotlivým nemovitostem a s tím spojené úpravy projektu v jednotlivých vjezdech, dále upravit krajnici komunikace dle požadavku SSMSK.

čl. IV.

Cena díla

Smluvní strany se dohodli na zrušení článku IV odstavce 1 a je nahrazen novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 161 943,20- Kč
DPH	454 008,07- Kč
Cena včetně DPH	2 615 951,27- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. V.

Termín plnění

Smluvní strany se dohodli na zrušení článku V odstavce 2 a je nahrazen novým zněním:

2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli je do 31.3.2023
V této lhůtě je zahrnuta i lhůta sjednaná dle čl. XII. odst. 3 pro zahájení a ukončení přejímacího řízení.

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

Doplňen bod 19


1. Ostatní nezměněné body smlouvy zůstávají v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 20.02.2023, svým usn.č.0115/RMOB-KrP/2226/8.

V Ostravě dne

Za objednatele



Za zhotovitele



Vjezd p. Karanikas

Město			Jednotka	výměra	cena/jedn.	cena celkem	
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,500	350,00	11 725,00
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,100	490,00	3 969,00
20	K	564861011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	33,500	200,00	6 700,00
19	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	33,500	200,00	6 700,00
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,500	400,00	4 200,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	21,000	165,00	3 465,00
celkem město						36 759,00	

p.Stroka

Město			Jednotka	výměra	cena/jedn.	cena celkem	
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,500	350,00	9 275,00
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,100	490,00	3 479,00
20	K	564861011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	26,500	200,00	5 300,00
19	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	26,500	200,00	5 300,00
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	7,950	400,00	3 180,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	15,900	165,00	2 623,50
celkem město						29 157,50	

Mudr Baník

Město			Jednotka	výměra	cena/jedn.	cena celkem	
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	350,00	6 300,00
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,200	490,00	3 528,00
20	K	564861011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,000	200,00	3 600,00
19	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	18,000	200,00	3 600,00
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,400	400,00	2 160,00
2	K	162751117	Výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	10,800	165,00	1 782,00
celkem město						20 970,00	

p. Skoumal

Město			Jednotka	výměra	cena/jedn.	cena celkem	
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	31,300	350,00	10 955,00
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	490,00	4 900,00
20	K	564861011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	31,300	200,00	6 260,00
19	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,300	200,00	6 260,00
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	9,390	400,00	3 756,00
2	K	162751117	Výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	18,780	165,00	3 098,70
celkem město						35 229,70	

celkem vjezdy

122 116,20

CN rozšíření cesty na 5,5m - betonová obruba 10cm

1	K	113154113	Frézování/bourání živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,3 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,000	220,00	3 960,00
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	12,000	400,00	4 800,00
4	K	162751117-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - výměnná vrstva	m3	12,000	85,00	1 020,00
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,000	15,00	540,00
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	12,000	125,00	1 500,00
8	K	564871016-1	Podklad ze betonového recyklátu fr. 0-90 plochy do 100 m2 tl 400 mm - výměnná vrstva	m2	18,000	295,00	5 310,00
9	K	564851011-2	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	18,000	245,00	4 410,00
10	K	577144031	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	61,000	45,00	2 745,00
11		573111112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm	m2	61,000	624,00	38 064,00
12		577155112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	61,000	26,00	1 586,00
13		573231111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	79,000	614,00	48 506,00
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	165,000	55,00	9 075,00
37	K	916241213	Osazení obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	490,00	18 620,00
38	M	58380001	Betonová obrubník	m	38 000	133,29	5 236
Celkem rozšíření komunikace na 5,5m							145 372,00