

DODATEK č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Group a.s.**
se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava
IČO: 25846710
DIČ: CZ25846710
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
zastoupen: RNDr. Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07408-2020-4502-S-0073/94-01-002-S00649 ze dne 4. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se z důvodu významné změny okolností – podstatného růstu cen dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2022, označeného jako „MORA MORAVIA, s. r. o. – SEZ na lokalitě Šternberk – Změna závazků ze smlouvy č. 4“, evidovaného objednatelům pod PID MFCRCXNPLZ a doplněného dopisem zhotovitele ze dne 16.12.2022, evidovaného objednatelům pod PID MFCRCXTQAR, oba dokumenty vyhotovené zhotovitelem. Změnou Smlouvy dojde k navýšení ceny díla (dále jen „ZZS č. 4“). ZZS č. 4, tj. navýšení ceny díla, mění jednotkové ceny vybraných položek pouze na 12 měsíců s tím, že první měsíc, pro který bude účtována nová jednotková cena, je měsíc následující po měsíci, kdy tento Dodatek nabyde účinnosti. V průběhu těchto 12 měsíců bude vývoj ceny el. energie vyhodnocen a v případě, že bude situace na trhu stále podstatně odlišná

od doby podání nabídek, může být předložena nová změna závazku ze Smlouvy. Cena elektrické energie 6,90Kč/kWh, která vstupuje dle ZZS č. 4 do kalkulace vybraných položek, je cena maximální. Na konci 12 měsíčního období, pro které jsou schváleny navýšené jednotkové ceny vybraných položek dle ZZS č. 4, bude provedeno formou změny závazku ze smlouvy přesné vyúčtování nákladů na el. energii a případné nižší náklady na el. energii způsobené nižší jednotkovou cenou nebo nižší spotřebou, než bylo započítáno do kalkulace ZZS č. 4, budou zohledněny jako méněpráce.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a **po dobu 12 kalendářních měsíců**, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 nabyl účinnosti, **ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 19 376 036,84Kč** (slovy: devatenáct-milionů-tři-sta-semdesát-šest-tisíc-třicet-šest korun českých a osmdesát-čtyři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **969.000,-Kč** (slovy: devět-set-šedesát-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 28.2.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 27.2.2023
Za GEO Group a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX