

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. **USD2250011** (objednatele)
na provedení díla pod zakázkovým označením
PI22007 Doplnění EZS v areálu ÚV Želivka

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: **XXXX XXXXXX XXXXXX** generální ředitel, na základě plné moci

(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(1) Gating Services, a.s.

IČO: 28999894

DIČ: CZ28999894

se sídlem Sokolovská 366/84, Praha 8 – Karlín, 186 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15756

bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dan Jež, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 1. 8. 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

A. Dohodou Smluvních stran se v článku **2. PŘEDMĚT SMLOUVY** nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

2.1 *Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení všech prací specifikovaných v zadávací dokumentaci pod označením „PI22007 Doplnění EZS v areálu ÚV Želivka“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektové dokumentaci „PI22007 Doplnění EZS v areálu ÚV Želivka“, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS, a v Oceněném soupisu stavebních prací,*

dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo), ve znění změnového listu č. 1 (ZL 1) viz příloha.

- B. Dohodou Smluvních stran se v článku 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ nahrazuje bod 3.3. novým zněním takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), nejdéle však do 28. 2. 2023, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezavazuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.

- C. Dohodou Smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: 1 910 716,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set deset tisíc sedm set šestnáct korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

XXXXXXXX XXXX XX X XXX XXXXXXXX XXX XXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne xx. x. 2023

V dne

.....
XXXX XXXXXX XXXXX

generální ředitel

VODA Želivka, a.s.

.....
Ing. Dan Jež

člen představenstva

Gating Services, a.s.