

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. **USD2250013** (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PI22011 Obnova komunikačního spoje ÚVŽ – provozní vodojem Hulice

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: XXXX XXXXXX XXXXXX generální ředitel na základě plné moci

(dále také jen „**Objednatel**“),

a

(2) Gating Services, a.s.

IČO: 28999894

DIČ: CZ28999894

se sídlem Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 Karlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15756

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Dan Jež, člen představenstva**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 16. 9. 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

A. Dohodou Smluvních stran se v článku **3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** nahrazuje bod 3.3. novým zněním takto:

3.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), nejdéle však do 28. 2. 2023 od předání staveniště, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezavazuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V dne

.....
XXXX XXXXXXX XXXXX

generální ředitel
VODA Želivka, a.s.

.....
Ing. Dan Jež

člen představenstva
Gating Services, a.s.