



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednávky – 208/2013

uzavřené podle § 2586 - § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na akci:

„Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech – II. etapa“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: **ERKA Žatec s.r.o.**, Lounská 3022, 438 01 Žatec
zastoupený: **Romanem Komárkem** – jednatelem společnosti
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný v OR u KS v [REDACTED]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.

Předmět dodatku č.1

1. Dodatkem č. 1 se upravuje Článek IV. (Lhůta plnění) z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořan na rok 2014.

Článek IV.

Lhůta plnění

1. zahájení stavby: duben 2015
2. dokončení stavby: červen 2015
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 30. 6. 2015

Článek V.

Ostatní smluvní ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města na rok **2015**. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději v termínu do **1. 4. 2015**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.


Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


V Podbořanech dne 10. 10. 2014

Za objednatele:



V Žatci dne 03. 10. 2014

Za zhotovitele:



PRKKA Žatec s.r.o. ①

vozovna: Lounská ul. 3022, 438 01 Žatec
IČO: 273 26 764, DIČ: CZ27326764
tel.: 415 711 026, fax: 415 710 994
: 723 644 982, 602 716 008, 602 553 768

.....
h Komárek

jednatel společnosti

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany

☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100

návštěvní dny: pondělí a středa