

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele – 208/2013

uzavřené podle § 2586 - § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akcii:

„Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech – II. etapa“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100
2. Zhotovitel: **ERKA Žatec s.r.o.**, Lounská 3022, 438 01 Žatec
zastoupený: **Romanem Komárkem** – jednatelem společnosti
IČO: 27326764
DIČ: CZ27326764
Tel.: XXXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXXX
Bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v OR u KS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 2

1. Dodatkem č. 2 se upravuje Článek IV. (Lhůta plnění) z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořan na rok 2015.

Článek IV. (Lhůta plnění):

- 1) 1. zahájení stavby: duben 2016
2. dokončení stavby: červen 2016
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 01. 07. 2016

2) Článek XI – bod 10

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2016 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu nejpozději do 01. 04. 2016. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 30. 6. 2015

V Žatci dne 30. 06. 2015

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města

Za zhotovitele:



Roman Komárek
jednatel společnosti

Schváleno usnesením Rady města č. 182/2015 ze dne 18. 3. 2016