

MC22-SD-ORS0007/2022



MC22P004LP7M

Jílek Stavby s.r.o.

Stavební společnost



JÍLEK STAVBY

Jílek Stavby s.r.o.
Stavební společnost
V Břízkách 290, Praha 282 01
IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331
420603805989

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. MC22-SD-ORS00028/2022

SYSTÉMOVÉ ČÍSLO PVU: P22V00004372

Název díla: „Venkovní učebna v areálu ZŠ U Obory, Praha-Uhřetěves“

Smluvní strany:

Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupena: Tomášem Kaněrou, starostou

ve věcech technických: Jiřím Röslerem, Odbor realizace staveb

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915



(dále jen „Objednatel“)

a

Jílek Stavby s.r.o.

se sídlem: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice


IČO: 04046331

DIČ: CZ04046331



zastoupena Martinem Jílkem, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)



(Objednatel a Zhotovitel spolu dále též společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“ uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na projekt „Venkovní učebna v areálu ZŠ U Obory, Praha-Uhřetěves“ (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly upravit vzájemné vztahy, z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek.

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. Smlouvy se upravuje v odstavci 1 takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací do **31.3.2023**.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek III. Smlouvy se dále doplňuje o nový odstavec 2 v tomto znění:

„2. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude možnost přerušit běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy (tzn. že doba, na kterou budou práce přerušeny, se nebude započítávat do lhůty dle čl. III odst.1 této Smlouvy). Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou Objednavatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke Smlouvě“.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že vyjma změn uvedených v čl III. tohoto dodatku zůstává Smlouva o dílo beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 22 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu.
7. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila dne 13. 2. 2023 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. UR-62-4/23.

V Praze dne - 1 -03- 2023


za **Městskou část Praha 22**
Tomáš Kaněra, starosta



V Doubravčicích dne

Jílek Stavby s.r.o. ③
Stavební společnost
V Břízkách 290, Doubravčice 282 01
IČO: 
+420 
za **Jílek Stavby s.r.o.**
Martin Jílek, jednatel společnosti