



# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ VÝSADBY DŘEVIN č. 94/17/Ř

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

## **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
IČO 00000078  
DIČ CZ00000078  
(dále také jako „Objednatel“)

a

## **Florstyl s.r.o.**

se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 17463  
zastoupená ve věcech smluvních [REDACTED]  
zastoupená ve věcech technických [REDACTED]  
IČO 60731346  
DIČ CZ60731346

(dále také jako „Poskytovatel“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 1**

### **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2017 Smlouvu o provádění výsadby dřevin č. 94/17/Ř k veřejné zakázce „Obnova ovocných sadů a obnova a údržba Masarykových alejí v Lánské oboře“, pro část č. 1 veřejné zakázky "Obnova ovocných sadů a extenzivních sadů Lánské obory".
- I.2 V průběhu provádění prací byla zjištěno, že je nutné oproti projektu zvýšit funkční ochranu vysazovaných dřevin proti zvěři, a to tak, aby ochrana proti zvěři byla provedena ze čtyř kůlů oproti dvěma kůlům uvedeným v projektu.

## II. ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných dodávek a prací, které vznikly v průběhu plnění veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na zvýšení rozsahu dodávek a prací, a s tím související zvýšení ceny za celkový rozsah prováděných prací.
- II.2 Rozšíření předmětu plnění smlouvy spočívá v dodávce 1664 ks štípaných kůlů (akát nebo dub), 8 - 12 cm v délce 2 m a v ukotvení těchto kůlů do hloubky 0,5 m.
- II.3 Poskytovatel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných dodávek a prací je stanoven jako maximální a nemůže být překročen.
- II.4 Cena za dodatečné dodávky a práce je stanovena dohodou smluvních stran a s odkazem na ceny dle kalkulace nákladů Poskytovatele (viz. příloha č. 1) a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Dodatečné dodávky a práce</b>	199.680,-	41.933,-	241.613,-


	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Původní cena</b>	1.192.414,- Kč	250.407,-	1.442.821,-
<b>Dodatečné dodávky a práce</b>	199.680,-	41.933,-	241.613,-
<b>CENA CELKEM</b>	1.392.094,-	292.340,-	1.684.434,-

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy ze dne 28.3.2017 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
- Kalkulace nákladů


V Lánech dne 3. 5. 2017

Za Obědnavatele:



Ing. Miloš Balák  
ředitel | LESNÍ SPRÁVA LÁNY ①  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Lány  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel: 313 502 074, fax: 313 502 012

Za Poskytovatele:



Milan Studnička  
na základě plné moci

Číslo účtu: 25300000000000000000  
ROVINE  
10250701306  
914 082-d

Kalkulace nákladů na vylepšení ochrany proti zvěři - nadstandardní

Materiál mimo tosiliny	Počet m.j.	m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
Šípaný kůl akát nebo dub 8-12cm, délka 2m	1 664	ks	109	181 376 Kč
<b>CELKEM MATERIÁL</b>				<b>181 376 Kč</b>

Cena materiálu je včetně dopravy

Práce	Počet m.j.	m.j.	Cena za m.j.	Cena celkem
Instalace kůlu do hloubky 0,5m - vylepšení ochrany proti zvěři - nadstandardní	1 664	ks	11,00 Kč	18 304 Kč
<b>CELKEM PRÁCE</b>				<b>18 304 Kč</b>

<b>CELKEM MATERIÁL + PRÁCE bez DPH</b>	<b>199 680 Kč</b>
--	-------------------