



MHMPXPK9BE40

Kontrolní číslo (KČ): P22V00217380

Stejnopis číslo: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ke stavbě č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/05/007461/2022

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21100177000

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

ISTAR s.r.o.

se sídlem: Říčanská 2414/7, 101 00 Praha 10
IČO: 49623061
dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

INSET s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 234236
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 90303071/0100
zastoupená: Ing. Ludvík Hegrlik, jednatel
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DIL/21/05/007461/2022
k provedení stavby č. 0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála
Výstavba vstupních šachet a čištění zatrubněné části Vackovského potoka
vč. čištění jeho otevřeného koryta**

v souladu s bodem 4. Změny díla části III. Předmět smlouvy dle Smlouvy o dílo k provedení stavby dále jen jako „Dodatek“.

Preambule

V návaznosti na známé okolnosti a aktuální znalosti věci při realizaci díla zhotovitel předložil změnu díla dle čl. 4 smlouvy o dílo (viz přílohy č. 1 až 3) související se změnou rozsahu prací spočívající v:

- navýšení počtu bodů polohopisného a výškopisného zaměření,
- prodloužení délky vytyčeného původního koryta,
- doplnění metodik geofyzikálního průzkumu,
- zvětšení hloubky šachet,
- laboratorní rozbor vody z potoka,
- zvýšení kubatury čištěných kalů,
- zemní práce na svahu pod hřištěm,
- zrušení realizace šachty TŠ5,
- přístupová cesta k horní bráně parkoviště,
- provedení průzkumné rýhy,
- změna termínu prací.

Změna závazku ze Smlouvy o dílo sjednaná tímto Dodatkem je změnou, kterou nebylo objektivně možné předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

I. Měněné části smlouvy

1.1. Článek 6. Smlouvy CENA DÍLA se mění následovně. Ruší se původní znění odstavce 6.1. a nahrazuje se novým zněním:

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 Dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Cena dle smlouvy o dílo	4 960 630,00 Kč	1 041 732,30 Kč	6 002 362,30 Kč
Dodatek č. 1	1 448 806,70 Kč	304 249,41 Kč	1 753 056,11 Kč
Nová cena včetně dodatku č.1	6 409 436,70 Kč	1 345 981,71 Kč	7 755 418,41 Kč

II. závěrečná ustanovení

- 2.1. Všechna ostatní smluvní ujednání původní Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávací si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve

znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

- 2.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
- 2.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech jejího podpisu a plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
- 2.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
- 2.7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem Dodatek uzavřely.
- 2.8. Dodatek je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
- 2.9. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

Přílohy: č. 1 Oznámení změny č. 1 včetně příloh
č. 2 Návrh ohodnocení změny
č. 3 Potvrzení změny