

SE_M170_2022_3210_1204_360-D1**Zhotovitel:**

Škoda Ekova a.s.
Martinovská 3244/42 723 00 Ostrava-Martinov
IČ: 28642457, DIČ: CZ28642457, plátce DPH

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH

Evidenční číslo vozu (umístění): **1204**Typ údržby: oprava po nehodě
PP22024114**Požadavek na provedení opravy: Oprava – hlučná 3. převodovka (TM)**

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO.

Poznámky:

V Ostravě dne: 14.12.2022

Za objednatele (podpis): xxx

Nacenění požadavku, navržení termínu realizace:Předpokládaná cena výroby: ~~168 939,82,- Kč~~ **227 979,50,- Kč**

Termín přistavení tramvaje, dodání komponentů dne: dle dohody

Předpokládáný termín ukončení opravy dne: 30.3.2023

Předal - datum (podpis) :

Převzal - datum (podpis) :

V Ostravě dne: 14.12.2022

Za zhotovitele (podpis): xxx

Vyjádření k nacenění a navrženému termínu

Souhlasím s předběžnou cenou:

Za objednavatele (podpis):

Příloha č. 1

Vznik víceprací nad rámec předloženého nacenění.

Při opravě - zjištění dalších mimořádných prací + dodání materiálů nad předpokládanou cenu:
..... při realizaci opravy vznikla nutnost výměny spojky COMAC KWD ZK 110-4 (náhrada ZK 110-2)
.....

Cena opravy nad rozsah předběžné ceny:..... 59 039,68,- kč....

V Ostravě dne:.... 15.2.2023.....

Souhlasím s navýšením ceny opravy:

Za zhotovitele (podpis)... xxx.....

Za objednatele (podpis).....