

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Stavba: Výměna a rozšíření opěrné gabionové zdi na LC Pod Skalu
 Objednatel: Lesy České Republiky, s.p.
 Zhotovitel: ALGON, a.s. – div. 23

Soupis provedených prací

Číslo pol.	Kód pol.	Popis položky	MJ	Množství dle SoD	Prostavěno	JC	Cena celkem	Zbývá prostavět	
1	120901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho v odkopávk.	M3	45,0000	45,0000	1 930,0000	86 850,0000	0,0000	
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	M3	90,0000	90,0000	265,0000	23 850,0000	0,0000	
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	45,0000	45,0000	55,0000	2 475,0000	0,0000	
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	M3	180,0000	90,0000	75,0000	6 750,0000	90,0000	
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	90,0000	90,0000	65,0000	5 850,0000	0,0000	
		Gabionový materiál (viz příložená nabídka)	kpl	1,0000	1,0000	101 336,0000	101 336,0000	0,0000	
Celkem k fakturaci:							227 111,00		

za Lesy České Republiky, s.p.