

**Dodatek č. 1 o ukončení příkazní smlouvy na zhotovení studie Rozšíření
ZŠ Formanská ze dne 25. 4. 2019**

Městská část Praha-Újezd,
se sídlem Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
IČO: 00241784
zastoupená Václavem Drahorádem, starostou,
(dále jen „Klient“)

a

Etlesse Investment, s.r.o.
se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2
IČO: 27591816

(dále jen „Zhotovitel“)

dále též jako „Smluvní strany“

Úřad městské části Praha - Újezd	
Došlo dne:	06. 03. 2023
č.j. 00450	Počet listů: 1
Zpracovatel:	Počet příloh: 0

uzavřely dnešního dne tento dodatek č. 1 o ukončení příkazní smlouvy:

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2019 Příkazní smlouvu na zhotovení studie stavby Rozšíření ZŠ Formanská.

Čl. II

1. V souladu s bodem 4.2 Příkazní smlouvy bylo sjednáno následující:

Za studii stavby – Rozšíření ZŠ Formanská byla stanovena celková cena ve výši 1.091.000 Kč bez DPH.

Za autorský dohled při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace byla stanovena cena ve výši 82.500 Kč bez DPH.

2. V souladu s bodem 4.5 platební podmínky, dle bodu 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 a 4.5.4 byla klientem uhrazena celková částka za studii stavby.
3. V souladu s bodem 4.5 platební podmínky, dle bodu 4.5.5 byl zhotovitelem dne 28.5.2021 předložen platební kalendář k fakturaci za výkon autorského dohledu při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Dle platebního kalendáře bod 1) byla uhrazena částka ve výši 40.000 Kč bez DPH za autorský dohled při zpracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUR a DSP).

Dle platebního kalendáře bod 2) nebyla uhrazena částka ve výši 42.500 Kč bez DPH za autorský dohled při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Čl. III

Smluvní strany se dohodly na ukončení příkazní smlouvy a zrušení uhrazení zbylé částky ve výši 42.500 Kč bez DPH dle platebního kalendáře bod 2) za autorský dohled při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

Čl. IV


1. Dodatek byl vyhotoven v 2 výtiscích, z nichž klient a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.
4. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha-Újezd dne 22.2.2023 usnesením č. 14/05/2023.

28. 02. 2023

V Praze dne



Václav Drahorád, starosta
Městská část Praha – Újezd
klient



Etlesse Investment s.r.o.

zhotovitel

