

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo 22/2301/0003 „ÚP Plzeň, NČB – Výměna rozvodů požární vody“ ze dne 7.12.2022

uzavřený mezi

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství


Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22


IČO: 72080043


DIČ: CZ72080043

Zastoupena:  – vedoucí Oddělení hospodářské správy v Plzni

tel.: 

e-mail: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní adresa: Hálkova 14, 305 72 Plzeň

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název: Rychlé stavby s.r.o.

Sídlo: Vrátno 69, Vrátno 294 26


IČO: 07201052

DIČ: CZ07201052

Zastoupena: 

Zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 296504

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:



ve věcech technických

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa firmy: Vrátno 69, Vrátno 294 26

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.12.2022 **Smlouvu o dílo 22/2301/0003 „ÚP Plzeň, NČB - Výměna rozvodů požární vody”**, jejímž předmětem je Výměna rozvodů požární vody v budově Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, Náměstí Českých Bratří 8, Plzeň (dále jen „Smlouva“).

2. Na základě provozních překážek ležících na straně objednatele, se Smluvní strany dohodly na změně termínu realizace a změn ujednání uvedených v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna ujednání

Tímto Dodatkem se upravuje: **Článek II, Článek III a Článek IV, bod 2.** Smlouvy.

Článek II. – DOBA PLNĚNÍ

Původní text Článku II se upravuje pouze v bodě 1 a to následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli):
 1. etapa do 10.3.2023 – přípravné práce
 2. etapa do 30.6.2023 – dokončovací práce

Článek III. – CENA ZA DÍLO

Článek III, bod 1 se doplňuje o bod 1a):

1 a) Cena jednotlivých etap:

1. etapa – přípravné práce DPH)	500.000,-	Kč bez DPH (605.000,- Kč včetně DPH)
2. etapa – dokončovací práce	346.213,28	Kč bez DPH (418.918,07 Kč vč. DPH)

Článek IV. - FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text Článku IV, bod 3. Smlouvy se mění následovně:

3. Úhrada ceny bude provedena po dokončení jednotlivých etap díla, po jejich předání objednateli a podepsáním předávacích protokolů, na jejichž základě bude zhotovitelem vystavena faktura, a doručena objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“). Podkladem pro fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

Za Objednatele:

V Plzni dne 6.3.2023

Za Zhotovitele:

Ve Vrátně 3.3.2023



vedoucí Odd. hospodářské správy



jednatel společnosti Rychlé stavby s.r.o.

V Plzni