

Protokol o předání a převzetí díla

Název stavby: Antiparkovací sloupky pro zpevněné plochy HB, Na Poříčí 52, Praha 8

Adresa stavby: MHMP, Na Poříčí 1554/52, 110 00 Praha 8 - Nové Město

Předmět předání: Předání kompletně dokončeného díla realizace antiparkovacích sloupků

Objednatel: Muzeum hlavního města Prahy

Kožná 1/475, 110 01 Praha

IČ: 00064432

DIČ: CZ00064432

Zhotovitel: Avers, spol. s r.o.

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

Při předání a převzetí díla byli přítomni:

za zhotovitele:

za objednatele:

hlavní stavbyvedoucí

technický dozor stavby

Datum

Cena bez DPH

Smlouva o dílo / objednávka č.: MUZ/25/2022

ze dne: 10.3.2022

1 166 884,00 Kč

Dokončení prací dle SOD: 31.12.2022

Skutečné dokončení prací: 31.12.2022

Seznam vad a nedodělků:

Termín odstranění:

- 1) Oprava žulové dlažby v okolí sloupků - bude opraveno při konečných úpravách dlažeb v rámci akce "Jednotný inform.systém" - viz. ostatní ujednání protokolu

2) _____

3) _____

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na email na email avers@avers.cz. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

Podmínky odstranění reklamovaných vad:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace.

Nestanoví-li Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

Předané dokumenty: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
Protokol o předání geodetické dokumentace skutečného stavu provedení stavby č.
5624/2022 ze dne 19.12.2022
Návod na užívání + servisní manuál
Prohlášení o shodě
Protokol o posouzení vlastností výrobku

Termín úplného vyklizení staveniště: 31.12.2022

Záruční doba v měsících: 60 měsíců

Záruční doba na dílo do (den, měs., rok): 02.03.2028

Ostatní ujednání: V době dokončení realizace antiparkovacích sloupků probíhala realizace úprav přízemí budovy a kompletní obnova technického vybavení hlavní budovy dle SoD MUZ/2/2021 a realizace jednotného informačního systému dle SoD MUZ/334/2022, z tohoto důvodu nebylo odstraněno venkovní oplocení stavby. Vzhledem k probíhající okolní stavbě nemohly být antiparkovací sloupky dokončené v termínu do 31.12.2022 předány k užívání.

Závěrečné ujednání: Niže podepsaní zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele přejímají výše uvedené dílo na základě Smlouvy o dílo s výše uvedenými výhradami.

V Praze, dne 2.3. 2023

Za objednatele: RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za zhotovitele:

Přílohy : bez příloh