

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : "Oprava bytu č. 8, ul. Leskovická, čp. 2666 , Tábor"

Číslo SOD : 27/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2666, byt č. 8

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 14 735 Kč(cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- + Provedení plynové přípojky ke spotřebiči
- + Revize a zkouška plynové přípojky
- + Práh dveří
- + Dovoz materiálu ze skladu BYTES

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	